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Abstrakt 
Diplomová práca predkladá návrh projektu výstavby univerzálnej dátovej kabeláže 
v spoločnosti Sport Studio Suzan, s.r.o.,  ktorá sa zaoberá malovýrobou športového 
funkčného oblečenia. Na základe teoretickej časti a analýzy súčasného stavu interného a 
externého prostredia spoločnosti je vytvorený návrh implementácie univerzálnej 
kabeláže. Celá práca je spracovaná podľa metodológie projektového riadenia IPMA. 
 
Abstract 
The diploma thesis puts forward the proposal of the construction project of a generic ceble 
system  in the company Sport Studio Suzan, s.r.o., which is engaged in small-scale sport 
functional clothing. Based on the theoretical part and the analysis of the current internal 
and external position of the copmany is designed the proposal of implementation generic 
cable system. The whole work is compiled according to the methodology of project 
management IPMA. 
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Úvod 
Projektový management, ako ho v súčasnosti poznáme, je výsledok niekoľkých 
dekád vývoja, aj keď najstaršia história riadenia projektov je spájaná už so stavbou 
egyptských pyramíd či Veľkého čínskeho múru.  Moderné metódy a techniky riadenia 
sa začali vyvíjať v období 2. svetovej vojny, kde začali vznikať potreby na lepšiu 
organizáciu a zefektívnenie využívania zdrojov. Neskôr v 50.-tych a 60.-tych rokoch boli 
využívané najmä na vojenské a kozmické projekty, do ktorých boli investované obrovské 
čiastky peňazí a riziko neúspechu muselo byť tým pádom čo najnižšie. Projektový 
management sa v komerčných spoločnostiach začínal rozvíjať v 90.-tych rokoch na 
základe tlaku zainteresovaných strán spoločností (3). 
 
Dnes je projektové riadenie využívané ako vo veľkých spoločnostiach, ktoré 
zamestnávajú vlastné projektové tímy, tak aj v malých podnikoch, ktoré svoje 
rozhodnutia chcú mať dôsledne analyzované a naplánované. Metódy projektového 
managementu môžu byť aplikované na obrovské organizačne zmeny, rôzne investičné 
aktivity ale aj na každodenné rutinné činnosti. 
 
 Spolu s projektom je veľmi dôležité taktiež jeho riadenie. Práve riadenie 
projektov dáva tejto problematike význam a robí ju veľmi žiadanou. Za každým 
úspešným projektom stojí jeho kvalitné riadenie. Vzhľadom na to, že každý projekt je 
iný, tak neexistuje jednoznačný postup ako realizovať konkrétny projekt. Z toho dôvodu 
vznikli metodiky a normy, ktoré poskytujú rôzne odporúčania a nástroje. Vďaka nim je 
možné dosiahnuť požadovanú kvalitu riadenia a úspešné splnenie cieľov.  
 
Kvôli nesporným výhodám sa aj spoločnosť Sport Studio Suzan, s.r.o rozhodla 
nechať si navrhnúť plánovanú výstavbu univerzálnej kabeláže v budove pomocou 
metodiky projektového riadenia. Dôvodov na riadenie zdanlivo nie veľmi zložitého 
problému je viac. Dôležitý pre spoločnosť je najmä hladký priebeh implementácie za 
podmienky minimálneho obmedzenia výroby. Výstavba je plánovaná v letnom období, 
ktoré pre spoločnosť znamená nízku vyťaženosť ale jeho predĺženie či zdržanie môže 
spôsobiť neskôr výrazné problémy. Ďalším dôvodom je analýza a plánovanie nákladov, 
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pričom nedochádza k zbytočnému plytvaniu zdrojov. Okrem toho sú počas projektovania 
analyzované hrozby a definované možné riziká, ktoré môžu spôsobiť problémy a tým sa 
môže výstavba zdržať, zdražiť alebo dokonca ohroziť výrobu, čo môže mať pre 
spoločnosť značné následky. 
 
 Práca vytvára návrhu projektu výstavby dátovej kabeláže v budove, ktorej 
súčasťou je rodinný dom a výrobný podnik. Analýza spoločnosti a konkrétnych potrieb 
investora definuje presné zadanie projektu a určí jednotlivé detaily, ktoré sú súčasťou 
projektu. Výsledkom bude jeho logický rámec, časová analýza a analýza rizík, ktoré 
môžu priebeh skomplikovať či ho ohroziť. Ekonomické zhodnotenie v závere práce 
vytvorí predstavu o očakávaných nákladoch celého projektu. 
 Celý vlastný návrh a použité metodiky budú podložené teoretickými poznatkami 
z odbornej literatúry alebo vlastnými poznatkami nadobudnutými počas štúdia.    
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1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 
1.1 Cieľ práce 
Diplomová práca si kladie za cieľ navrhnúť projekt výstavby a inštalácie univerzálnej 
kabeláže vo vybranej spoločnosti. Medzi jej čiastkové ciele patrí vytvorenie časovej 
analýzy, naplánovanie potrebných zdrojov a analýza rizík. Celkový návrh bude 
obsahovať aj logický rámec projektu a jeho ekonomické zhodnotenie. 
1.2 Metodika práce 
Výsledný projekt, jak jeho hlavný cieľ, tak aj čiastkové ciele sú realizované 
prostredníctvom techník a doporučení metodológie International Project Management 
Association (IPMA).  
Táto metodológia sa zameriava, na rozdiel od ostatných, nie na presné postupy 
a definície procesov, ale poskytuje určité odporúčania ako k nim pristupovať. Samotná 
podstata a odporúčania sú obdobné ako pri ostatných metodík avšak kladie dôraz aj na 
kompetenčné vlastnosti projektových manažérov a to: 
 
 Technické kompetencie 
 Behaviorálne kompetencie 
 Kontextové kompetencie 
 
Medzi jednotlivými kompetenciami existujú vysoká previazanosť, či už z pohľadu 
riadenia ako celku alebo v rámci jednotlivých elementov v každej zo spomenutých oblastí 
(1). 
 
Všetky potrebné informácie o spoločnosti boli získane pomocou vedeckých metód 
pre získavanie a zber dát: 
 
 Rozhovor (dopytovanie) – základná metóda výskumu, vopred naplánovaná, 
kladie otázky a odpovede sú neskôr vyhodnocované. 
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 Pozorovanie – plánované, systematické a  sledovanie predmetu pozorovania, 
výsledkom ktorého sú objektívne údaje. 
 Analýza – systematické rozčlenenie celku na menšie časti a snaha tieto časti 
lepšie pochopiť a porozumieť celku. 
 Dedukcia – vytváranie záverov na základe predpokladov. Táto metóda je 
vhodná v prípade, že nie je možné inou cestou jednoznačne získať údaje (5). 
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2 Teoretické východiská práce 
2.1 Projekt 
Pod pojmom projekt si môžeme predstaviť „časovo obmedzené úsilie vynaložené 
na vytvorenie unikátneho produktu, služby alebo výstupu“ Chyba! Nenašiel sa žiaden 
zdroj odkazov.. 
 
Za projekt ako taký je teda možné považovať súbor činností, ktoré vedú k jasne 
definovanému cieľu. Činnosti projektu sú definované jak časovo tak nákladovo a majú 
presne priradené zdroje. Celý tento proces je jedinečný a neopakovateľný (2).  
 
Tabuľka 1: Definície projektu 
Národný štandard 
kompetencií projektového 
riadenia podľa IPMA 
„Projekt je časovo, nákladovo a zdrojovo obmedzený 
proces realizovaný za účelom vytvorenia definovaných 
výstupov (rozsah naplnenia projektových cieľov) 
zaistením kvality, splnením štandardov a požiadaviek“ 
(7). 
Metodika projektového 
riadenia PMBOK 
„Dočasné úsilie s cieľom vytvoriť unikátny produkt 
alebo službu“ (2). 
ČSN ISO 10006 
„Jedinečný proces pozostávajúci z rady 
koordinovaných a riadených činností, s dátumami  
zahájenia a ukončenia, uskutočňovaný pre dosiahnutie 
cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám 
vrátane obmedzení daných časom, nákladmi a 
zdrojmi“ (8) 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (2) 
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2.1.1 Trojimperatív projektu 
Projekt ako taký je charakterizovaný troma dimenziami, ktoré vzájomne súvisia 
a navzájom sa ovplyvňujú. Jedno z nich je samotný cieľ, resp. jeho kvalita. Tá priamo 
súvisí s mierou vynaložených nákladových vstupov a definovaným časovým horizontom. 
Jednoducho povedané ak chceme znížiť potrebný čas na činnosť, musíme buď navýšiť 
zdroje teda cena sa zvýši, alebo požadovať menší rozsah či kvalitu.  
Previazanosť dimenzií existuje vždy, či už sa jedná o celkový projekt a jeho etapy, 
čiastkové ciele či jednotlivé činnosti (1). 
Grafickú predstavu previazanosti znázorňuje nasledujúci obrázok č. 2. 
 
 
Obrázok 1: Trojimperatív projektu 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (2) 
2.1.2 Cieľ projektu 
Výsledok projektu, alebo stav, ktorý je potrebné dosiahnuť sa označuje ako cieľ. 
Je nevyhnutné aby definícia cieľa bola veľmi presná, práve preto, aby každá 
zainteresovaná osoba presne vedela aký je požadovaný výstup projektu. Nedostatočne 
definovaný cieľ zvyšuje pravdepodobnosť neúspechu projektu. V prípade projektového 
riadenia sa na definíciu cieľa využíva technika SMART (1). 
 
SMART cieľ: 
 Technika SMART definuje 5 typov vlastností, ktoré by mal správne, resp. 
dostatočne definovaný cieľ spĺňať. Jednotlivé vlastnosti sú popísané v nasledujúcej 
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tabuľke č. 3. Ďalšou vlastnosťou, ktorú by v niektorých prípadoch mal obsahovať je 
integrovanosť a to preto aby bol začlenený do organizačnej stratégie spoločnosti – potom 
ho môžeme nazývať ako SMARTi (1). 
 
Tabuľka 2: Vlastnosti SMART cieľa 
Vlastnosť Vysvetlenie 
S Špecifický Konkrétna predstava čo je potrebné dosiahnuť. 
M Merateľný 
Schopnosť určiť splnenie cieľa, či už 
kvantitatívneho alebo kvalitatívneho. 
A Akceptovaný 
Každá zainteresovaná osoba je schopná uznať 
adekvátnosť a relevantnosť cieľa. 
R Realistický 
Definovaný cieľ musí byť reálne 
dosiahnuteľný. 
T Terminovaný 
Časovo ohraničená doba určená na dosiahnutie 
cieľa. 
 Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1) 
2.1.3 Životné fázy projektu 
Základné hierarchické rozdelenie priebehu projektu sa riadi tzv. životnými 
fázami. Každý projekt prebieha vo fázach, tie sa delia na etapy a tie pozostávajú 
z jednotlivých konkrétnych činností. Základné fázové delenie tvoria tri fázy (9): 
 
 Predprojektová fáza  (predinvestičná) 
 Projektová fáza (investičná) 
 Poprojektová fáza (hodnotiaca)  
 
Z hľadiska času ide o tri fázy, ktoré sa vzájomne neprekrývajú a nemusia byť 
bezpodmienečne realizované za sebou. Je ich možné spracovávať aj s určitým časovým 
odstupom. Projektová fáza sa môže začať realizovať po uplynutí nejakej doby od 
spracovaním predprojektovej fázy – hovoríme o inkubačnej dobe. Rozčlenením činností 
do logicky súvisiacich činností vznikajú tzv. etapy. Etapy ale aj menšie časti projektu sú 
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vzájomne oddelené míľnikmi. Míľnikom sa rozumie významná udalosť resp. časový 
okamžik s nulovou dĺžkou trvania, dosiahnutie ktorého reprezentuje rozpracovanosť 
projektu. Čas ako taký býva vo väčšine prípadov najhoršie organizovaný práve 
v predprojektovej a poprojektovej fáze. Argumentami ako nedostatok času, alebo tým že 
tieto fázy nevytvárajú reálny výstup, sa práve na tieto fázy nekladie dostatočný dôraz. 
S ohľadom na projektovú prax však ide naopak o veľmi dôležité fázy, ktoré výrazným 
spôsobom vplývajú na úspech celého projektu a projektov budúcich (1). 
 
 
Obrázok 2: Životná fáza projektu 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (2) 
 
Predprojektová fáza 
 Zaisťuje prechod od nápadu k samotnej realizácii projektu. Obsahom tejto fázy sú 
postupy, ktoré vyhodnotia celkový projekt, jeho dopad, uskutočniteľnosť, formu 
prevedenia či nádej na úspech. Výsledkom má byť odporučenie či projekt realizovať 
alebo nie (1). 
 
V predprojektovej fáze vznikajú 2 typy dokumentov: 
 
Štúdia príležitosti: 
 
 Táto štúdia má na starosti overiť vhodnosť doby na realizáciu. Sleduje aktuálnu 
internú situáciu a predpokladaný vývoj podniku a trhu. Vzniká na základe podnetu pre 
realizáciu projektu a jej súčasťou môže byť: 
 Analýza ovplyvňujúcich podnetov. 
 Analýza príležitostí a predpokladov. 
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 Analýza hrozieb a problémov. 
 Základná koncepcia a obsah zámeru. 
 Zhrnutie a záverečné odporúčania (9). 
 
Štúdia uskutočniteľnosti:  
 
 Ak je po doporučení spoločnosť rozhodnutá v projekte pokračovať, vytvorí sa 
štúdia uskutočniteľnosti. Tá ma za úlohu zistiť najvýhodnejšiu cestu, ktorou sa pri 
realizácii projektu bude postupovať. Upresňuje celkový obsah a termíny projektu 
a odhaduje potrebné zdroje, či vynaložené náklady. Štúdia obsahuje: 
 Analýzu súčasného stavu a podmienok, ekonomická analýza. 
 Odhady potrebného času, nákladov, zdrojov a prínosov. 
 Návrh míľnikov a technického riešenia, špecifikácia cieľov. 
 Analýzu a rozbor rizík. 
 Ďalšie významné vlastnosti projektu (1). 
 
V niektorých prípadoch, najmä ak ide o jednoduchší projekt, sa vytvára len jeden 
dokument nazývaný predprojektová úvaha. Tá je kombináciou jak štúdie príležitostí, tak 
aj štúdie uskutočniteľnosti, ale je rozpracovaná v jednoduchšej forme. V predprojektovej 
fáze je vhodná doba na vytvorenie logického rámca. Logický rámec a metóda logického 
rámca ďalej popísaná v kapitole 3.3. 
 
Projektová fáza 
 
Táto fáza predstavuje fyzickú realizáciu projektu. Člení sa na 4 základné etapy: 
 
I. Zahájenie (start-up) 
Zahájením sa rozumie formálny začiatok projektu na odpovedajúcej riadiacej 
úrovni. Určí sa projektový manažér a vytvorí sa zakladacia listina projektu – základný 
dokument deklarujúci oficiálnu existenciu projektu. Zakladacia (identifikačná) listina 
oprávňuje manažéra čerpať zdroje poskytnuté sponzorom. Obsahuje presné definície 
cieľov, výstupov projektu. Definuje jeho rozsah, rozpočet a jednotlivé míľniky, 
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identifikuje riziká predpoklady a kritéria úspechu či kvality. Taktiež deklaruje 
kompetencie projektového manažéra (9). 
  
II. Plánovanie 
Predchádzajúcim krokom je vytvorený projektový tím, ktorý má jasne 
definované kompetencie a zadanie. Tím má za úlohu spracovať plán riadenia projektu, 
identifikovať jednotlivé činnosti na uskutočnenie a definovať rozsah napríklad metódou 
WBS. Súčasťou plánovania je vytvorenie východiskového plánu – baseline (1).  
 
III. Realizácia 
Touto etapou je fyzická realizácia započatá a počas nej je projekt sledovaný. 
Výsledky jednotlivých častí sú porovnávané s východiskovým plánom, ak projektový tím 
zistí odchýlky od plánu určí opatrenia a prijme potrebné kroky. Vhodný začiatok 
realizácie je kick-off meeting – stretnutie zainteresovaných strán, predstavenie plánu 
a harmonogramu projektu (1). 
 
IV. Ukončenie (close-out) 
Ukončenie projektu je spojené s odovzdaním vytvorených výstupov investorom, 
uvedenie výsledku do ostrej činnosti, podpisom predávacích listín atď. Výstupom tejto 
časti býva záverečná správa – zhrnutie priebehu, získané skúsenosti a prípadné 
odporúčania do budúcnosti. Vo výnimočných prípadoch je nutné mimoriadne uzavrieť 
projekt, napríklad pri nedosiahnuteľní cieľov (1). 
 
Poprojektová fáza: 
 
Záverečná fáza životného cyklu projektu je v bežnej praxi často zanedbávaná no 
predsa veľmi dôležitá. V podstate je projekt už ukončený, preto motivácia na analýzu 
a zhodnotenie už nie je tak vysoká ako v predchádzajúcich fázach. Taktiež mnoho 
projektov prináša požadované výsledky až s veľkým časovým odstupom.  Súčasťou je 
zhodnotenie priebehu celého projektu, ktoré zahŕňa všetky skúsenosti a poznatky 
načerpané počas jeho riadenia. Zhodnocujú sa aj chyby, či problémy, ktoré nastali 
a v budúcich projektoch sa im možno vyhnúť alebo ich úplne eliminovať (2).  
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2.2 Projektové riadenie 
Projektové riadenie môžeme definovať ako „aplikáciu znalostí, zručností, 
nástrojov a techník pri realizácii projektových aktivít za účelom dosiahnutia požiadaviek 
projektu“ (3). Všetky prvky riadenia projektov spadajú pod integrované riadenie projektu, 
ktoré napomáha postupu od požiadaviek a očakávania zainteresovaných strán až po 
úspech projektu. 
 
Metodiky projektového riadenia 
Existujú tri najrozšírenejšie metodiky prístupu k projektovému riadeniu: 
 PMBoK (Project Management Body of Knowledge) – vytvorená v 70. rokoch 
dvadsiateho storočia spoločnosťou Project Management Institute. Vytvorený pre 
potreby armády USA. U nás je využívaný najmä americkými spoločnosťami. 
  IPMA (International Project Management Association) – vytvorená v 60. rokoch 
minulého storočia v Európe. IPMA má približne 40 000 členov a jediná je 
zastúpená v ČR. 
 PRINCE2 (Projects In Controlled Enviroments) – je metodika vyvíjaná od roku 
1989 britskou spoločnosťou APM Group Ltd. na žiadosť britského ministerstva 
priemyslu a obchodu. PRINCE2 je zameraná na IT prostredie, v ktorom je najviac 
využívaná (2). 
 
Znalostné oblasti projektového riadenia 
 
Obrázok 3: Integrované riadenie projektu 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa  (3) 
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 Zainteresované strany 
 Ľudia, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú projektu a dokážu ho do určitej 
miery ovplyvniť, nazývame zainteresované strany. Rôzne zainteresované strany majú 
rôzne potreby, rôzne požiadavky a rôzne očakávania. Každá strana ovplyvňuje projekt 
inou mierou. Zainteresovane strany tvoria: 
 Zadávateľ (vlastník) – iniciátor projektu, ktorý má záujem docieliť požadovaný 
výstup. Vo väčšine prípadov býva zároveň zákazníkom. 
 Zákazník (užívateľ) – osoba užívajúca výsledok projektu. 
 Sponzor – človek s najväčšími rozhodovacími právami, rozhoduje o zásadných 
aspektoch projektu. 
 Realizátor (dodávateľ) – realizuje činnosti projektu na základe požiadaviek 
zhotoviteľov a riadi sa ich záujmami.  
 Investor – poskytuje potrebné zdroje pre realizáciu. Investor dbá na dodržiavanie 
plánovaného rozpočtu. 
 Dotknuté strany – priamo alebo nepriamo sa ich projekt dotýka, ovplyvňujú ho 
alebo sú ním ovplyvňované a nepatria do žiadnej vyššie menovanej kategórie (1).  
2.2.1 Úspešnosť projektu 
Projekt, ktorý je dokončený nemusí nutne znamenať to, že bol úspešný. Množstvo 
dokončených projektov končí neúspechom práve preto, že nesplní niektoré z kritérií 
úspešnosti. Napriek tomu, že projekt nie je úspešný môže sa stať pre projektový tímu 
zdrojom dôležitých znalostí a skúseností pre budúce projekty. 
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Obrázok 4: Kritéria úspešného projektu 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (2) 
 
Všeobecne môžeme za úspešný projekt považovať ten, ktorý splnil svoj účel teda 
dôvod prečo bol projekt realizovaný a jeho výstup predstavuje pre spoločnosť prínos. 
Tento parameter úspechu je v niektorých prípadoch zložité určiť, pretože sa prínos 
projektu prejaví oveľa neskôr od jeho ukončenia. V tomto prípade je vhodné učiť spôsob 
a hlavne správny termín merania prínosu, či jeho vyhodnotenia.  
Ďalším kritérium úspechu je splnenie očakávaní, ktoré na projekt majú 
zainteresované strany. Očakávania vychádzajú z analýzy zainteresovaných strán a sú 
úzko spojené s účelom projektu. 
Tretím aspektom úspešnosti je dosiahnutie cieľov projektu. Definovaním cieľov 
metódou SMART je zistiť splnenie cieľov pomerne jednoduché. 
Posledné, čo by mal úspešný projekt splniť, sú určené parametre výstupu. 
Parametre predstavuje upresnenie jednotlivých cieľov do podoby výstupov. Medzi 
základné tri parametre patrí čas, cena a požiadavky (2). 
2.2.2 Projektový tím 
Základným výkonným orgánom každého projektu je projektový tím. Tvorí ho 
skupina ľudí, ktorý majú určené práva a povinnosti, časový rámec a spoločne sa snažia 
o dosiahnutie stanovených cieľov (2).  
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„Projektový tím sa skladá z osôb s poverením realizovať určitú jednotku(jednotky) 
práce s presne definovaným zadaním, požadovaným výsledkom, v definovanom časovom 
období a s určeným predpokladom prácnosti (10)“ 
 
Projektový tím vedie manažér projektu, ktorý je tiež jeho členom. Ďalšími členmi 
sú riešitelia, členovia riadiaceho výboru a ostatné osoby, ktoré sa podieľajú na jeho 
realizácii. Projektový tím je zostavovaný v predprojektovej fáze projektu a pri jeho 
vytváraní by mali byť dodržiavané niektoré pravidlá. Tieto pravidlá sú uvedené v tabuľke 
č. 3. 
 
 
Tabuľka 3: Projektový tím - Pravidlá 
Pravidlo Popis 
Jednoznačnosť 
priradení 
Jedná právomoc má byť pridelená iba jednému subjektu 
(osobe) v danej hierarchii. 
Delegovanie podľa 
očakávaných výsledkov 
Priradené právomoci by mali byť danou osobou zvládnu-
teľné z pohľadu znalostí, obmedzení, času a zdrojov.  
Vyváženosť právomocí Zodpovednosť by mala byť úmerná priradeným 
právomociam. 
Príslušné rozhodnutia Rozhodnutia prislúchajúce jednej úrovni, by mali byť na 
nej aj vyriešené a nie zbytočne postupované vyššie. 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1) 
2.3 Metodika LFA 
Logical Framework Approach je metodika používaná ako podpora pri stanovovaní 
cieľov projektu. Výstupom použitia metódy LFA je logický rámec. Túto metodiku 
vyvinul L.J. Rosenberg v roku 1970 pri spolupráci s United States Agency for 
International Development. Metodika sa svojimi vlastnosťami a jednoduchosťou ukázala 
ako veľmi efektívna pri realizácii projektov. Rýchlo sa rozšírila a v súčasnosti je 
využívaná a neustále rozvíjaná v obrovskom množstve organizácií. Cieľom metodiky je 
zjednotiť pohľad na projekt v širšom pojímaní, tak aby si každá zainteresovaná osoba 
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vytvorila presnú predstavu o projekte. Autori metodiky prihliadajú na návrh projektu 
z troch úrovní: 
 
 Vstupy  – potrebné zdroje  
 Výstupy – požadované výsledky aktivít 
 Cieľ – dôvod, prečo investujeme peniaze, čas a energiu (10) 
 
V tabuľke č. 4 je uvedený všeobecný vzor logického rámca. Je zložený z štyroch 
stĺpcov a štyroch riadkov. Preto sa logicky rámec v niektorej literatúre môže nazývať ako 
logická rámcová matica. 
Tabuľka 4: Logický rámec 
Zámer 
Objektívne overiteľné 
ukazovatele 
Spôsob 
overenia 
 
 
Cieľ 
Objektívne overiteľné 
ukazovatele 
Spôsob 
overenia 
Predpoklady / 
Riziká 
Výstupy 
Objektívne overiteľné 
ukazovatele 
Spôsob 
overenia 
Predpoklady / 
Riziká 
Kľúčové činnosti Zdroje 
Časový rámec 
aktivít 
Predpoklady / 
Riziká 
Prvky, ktoré projekt nerieši. Predbežné podmienky 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (9) 
 
Význam jednotlivých polí 
 
Zámer – je to dôvod realizácie projektu. Väčšinou nepriamo dosiahnuteľný prínos po jeho 
realizácii. 
Cieľ – konkrétna zmena, ktorá má byť v organizácii dosiahnutá. Je definovaný metódou 
SMART. 
Výstupy – sú výsledky úsilia, ktoré vedú k naplneniu určeného cieľa. Za ich vytvorenie 
nesú priamu zodpovednosť realizátori projektu, ktorým boli pridelené. 
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Kľúčové činnosti – aktivity, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú konkrétne výstupy 
a majú na nich priamu väzbu. Vo väčšine prípadov sa stanovujú dve až štyri činnosti ku 
každému výstupu (9). 
 
Obrázok 5: Kontext projektu 
Zdoj: Vlastné spracovanie podľa (1) 
 
Objektívne overiteľné ukazovatele – konkrétna hodnota, vo fyzických alebo peňažných 
jednotkách, ktorú chceme v okamžiku ukončenia projektu dosiahnuť. Podľa tejto hodnoty 
je možné jednoznačne určiť či je daná položka splnená alebo nie. 
Spôsob overenia – uvádza postup overenia jednotlivých ukazovateľov, spôsob zisťovania 
ich hodnôt a dokumentácie. 
Predpoklady a riziká – definuje podmienky, na základe ktorých bol návrh vytváraný. 
Skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť, resp. ohroziť aktivity projektu (9). 
 
 
Vzájomné väzby v logickom rámci 
 
 V logickom rámci môžu byť definované dva typy väzieb – horizontálne 
a vertikálne: 
Horizontálne väzby: Pri splnení podmienok je možné určiť dosiahnutie/splnenie prvku 
(zámeru, cieľa, výstupu alebo činnosti) uvedeného v prvom stĺpci pomocou hodnoty 
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objektívne overiteľného ukazovateľa. Ten je zisťovaný pomocou určeného spôsobu 
overenia. 
Vertikálne väzby: Logická väzba odspodu nahor. Pri vykonaní kľúčových činností 
vzniknú výstupy, ktoré vedú k naplneniu cieľa. S jeho pomocou je dosahovaný zámer 
projektu (9). 
 Spôsob akým je vhodné pozerať na logický rámec pre pochopenie projektu je 
uvedený na nasledujúcom obrázku: 
  
 
Obrázok 6: Spôsob čítania logického rámca 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1) 
 
 
2.4 Časová analýza projektu 
Jedna s kľúčových činnosti plánovania projektu je časový plán. Aj keď je súčasťou 
celkového plánovania, je potrebné mu venovať nadmernú pozornosť. Každý projekt je už 
z definície časovo obmedzený a aj vzhľadom na trojimperatív projektu je mimoriadne 
dôležité detailné časové naplánovanie každej činnosti. Základom takéhoto plánu je 
identifikácia všetkých činností, ktoré je potrebné pre dosiahnutie cieľa identifikovať. 
Súčasťou časového plánovania priebehu projektu je aj definovanie míľnikov. Tie 
predstavujú udalosť, dosiahnutie ktorej oddeľuje jednotlivé fázy, etapy či menšie časti 
projektu.  
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2.4.1 Identifikácia a rozpis činností 
Základný metodický prístup projektového managementu je zostavenie podrobného 
rozpisu jednotlivých činností. To umožňuje previazať ciele projektu s rozpočtom 
a časovým plánom.  
Identifikované činnosti vzájomne súvisia a existujú medzi nimi určité väzby. Tie 
môžu byť nasledujúceho typu: 
 
 Začiatok – začiatok: nasledujúca činnosť môže začať až v momente keď 
začne predchádzajúca. 
 Začiatok – koniec: najprv musí začať určitá činnosť aby nasledujúca mohla 
skončiť. 
 Koniec – začiatok: najbežnejšia väzba, kedy musí jedna činnosť skončiť a až 
potom môže začať nasledujúca. 
 Koniec – koniec: Aby nasledujúca činnosť mohla skončiť, musí skončiť aj 
tá predchádzajúca (3). 
 
 
Obrázok 7: Typy väzieb medzi činnosťami 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Hierarchická štruktúra činností: 
 Činnosti, ktoré je potrebné vykonať, bývajú identifikované rôznymi spôsobmi. 
Najpoužívanejšou metódou pre ich zisťovanie je WBS(Work breakdown structure). 
Metóda WBS využíva postupnú dekompozíciu jednotlivých prvkov projektu až na úroveň 
konkrétnych prác, ktoré je nutné realizovať. Pri tomto spôsobe existuje riziko, že sa 
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neurčia všetky potrebné činnosti. WBS je možné zostaviť aj iným spôsobom – oddola 
nahor. V tomto prípade však hrozí strata určitého nadhľadu na celý projekt. Nespornou 
výhodou metódy WBS je minimalizácia rizika, že sa na nič dôležité nezabudne a nebudú 
sa vytvárať zbytočné aktivity.  
Najnižšia úroveň zoznamu WBS predstavujú konkrétne potrebné činnosti či 
výstupy. Vyššie úrovne predstavujú len súhrn týchto činností. Každý prvok je označený 
kódom WBS, ktorý ho jednoznačne identifikuje a určuje jeho zaradenie v úrovní (1). 
 
2.4.2 Zostavenie harmonogramu 
Odhad doby trvania 
 Najdôležitejším krokom časovej analýzy je odhadnutie dĺžky trvania jednotlivých 
činnosti. Pri odhade je potrebné uvažovať množstvo zdrojov, ich dostupnosť a možnosti. 
Pri odhadoch sa využívajú rôzne techniky a postupy. Cieľom je vytvorenie čo 
najpresnejších odhadov dĺžky trvania. Najpoužívanejšie typy postupov odhadovania sú: 
 Best guess – jednočíselný odhad na základe skúseností. 
 Expert guess – odhad na základe vyhodnotenia viacerých (minimálne 3) názorov 
expertov v danej oblasti. 
 Parametrický odhad – odhadovanie na základe jednotkovej náročnosti 
a množstva. 
 Analogický odhad – pomocou predchádzajúcich projektov. 
 Odhad pomocou modelovania – technikou Monte Carlo, Delphi, Crawford’s slip, 
a iných. 
 Trojčíselný odhad – očakávaná doba vypočítaná z optimistickej, pesimistickej 
a normálnej doby trvania (9). 
 
PERT 
 Program evaluation and review technique je stochaticky ohodnotená metóda, 
ktorá je výpočtovo zložitejšia ako metóda jednočíselného odhadu. Doba trvania je pri 
tejto metóde považovaná za náhodnú veličinu, ktorá má tzv. Beta rozdelenie 
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pravdepodobnosti. Pri určovaní časovej náročnosti činnosti sa odhadujú tri časové 
charakteristiky: 
 Optimistický odhad – doba trvania v prípade optimálneho priebehu bez 
uvažovania akýchkoľvek komplikácií. 
 Normálny odhad – Najpravdepodobnejšia hodnota určená pomocou analogického 
odhadovania. 
 Pesimistický odhad – predpoklad najdlhšej doby trvania so zvážením reálnych 
prekážok, ktoré môžu nastať (11). 
 
Pomocou odhadnutých časových charakteristík sa vypočíta očakávaná doba trvania 
danej činnosti. Pre jej výpočet je všeobecne možné použiť nasledujúci vzorec 
 
𝑦𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗 + 4𝑚𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗
6
 
 
kde aij prestavuje optimistický odhad, mij normálny odhad a bij pesimistický odhad dĺžky 
trvania (11). 
 
Metóda CPM 
 
 Metóda kritickej cesty projektu je veľmi rozšíreným typom určovania 
harmonogramu projektu. Potrebné vstupy pre túto metódu je vytvorenie sieťového grafu 
a odhady trvania činností. Výstupom tejto metódy je kritická cesta, ktorá predstavuje 
najdlhšiu cestu v ohodnotenom sieťovom grafe – najkratšiu dobu, v ktorej je možné 
projekt realizovať. Metóda identifikuje kritické činnosti s nulovou časovou rezervou. Tie 
vyžadujú vysokú mieru pozornosti, pretože ich zdržanie alebo posun ovplyvní celkové 
trvanie projektu (1).  
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Pre každú činnosť je v priebehu metódy CPM vypočítané viacero charakteristík: 
 
Tabuľka 5: CPM - Časové charakteristiky 
Charakteristika Popis 
Začiatok možný Najskorší možný začiatok danej činnosti. 
Koniec možný Najskorší možný koniec danej činnosti 
Začiatok prípustný 
Okamžik kedy je najneskôr možné začať danú činnosť bez 
ohrozenia celkovej dĺžky projektu. 
Koniec prípustný 
Okamžik kedy je najneskôr možné ukončiť danú činnosť bez 
ohrozenia celkovej dĺžky projektu. 
Rezerva celková 
Doba, o ktorú sa môže činnosť predĺžiť alebo posunúť jej 
začiatok bez ohrozenia celkového trvania. 
Rezerva voľná 
Doba, o ktorú sa môže činnosť predĺžiť alebo posunúť jej 
začiatok bez obmedzenia bezprostredne nasledujúcich činností. 
 Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (11) 
2.5 Riadenie rizík projektu 
Celý projekt je sprevádzaný nebezpečenstvami a hrozbami, ktoré môžu ho v každej 
fáze nezanedbateľne ovplyvniť. Jednou z hlavných úloh projektového tímu spočíva práve 
v dôkladnej identifikácii významných hrozieb a ich analýze. Posudzovanie rizík je 
súčasťou predprojektových etáp, napr. v SWOT analýze alebo v logickom rámci. 
S rizikami je nutné pracovať vo všetkých fázach životného cyklu projektu tzn. od 
predprojektovej až po poprojektovú fázu. Samotné riadenie rizík vychádza z technicko-
ekonomickej disciplíny – rizikového inžinierstva, ktoré sa zaoberá rizikami 
z všeobecného pohľadu (1). 
Pri posudzovaní rizík je veľmi dôležité ich správne rozdeliť a definovať vlastnosti 
ako – miesto vzniku, jeho zdroje, pravdepodobnosť ich vzniku, závažnosť dopadu 
a možnosť ich kontroly či odvrátenia. Na základe týchto vlastností môžeme rozdeliť 
riziká projektu na 4 skupiny: 
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 Odchýlky: rozdiely vzniknuté skutočným a odhadovaným časom, nákladmi 
či výkonnosti. 
 Predvídateľné riziká: riziká, ktoré je pomerne jednoduché identifikovať 
na základe predošlých skúseností a znalostí. 
 Nepredvídateľné riziká: ťažko odhadnuteľné riziká, ktoré je možné 
očakávať, ale ich vplyv či dopad nie je možné dostatočne presne určiť. 
 Neistota a chaotické vplyvy: nekontrolovateľné vplyvy, ktoré väčšinou nie 
je možné odhadnúť, kvalifikovať ani riadiť (10). 
2.5.1 Analýza rizík 
Prvým krokom pri analýze rizík je ich identifikácia teda vytvorenie zoznamu 
hrozieb, ktoré môžu určitým spôsobom ohroziť projekt. Nájsť všetky možné hrozby 
a všetky ich dôkladné spracovať je praktický nemožné, preto sa identifikujú len významné 
hrozby, ktoré môžu ohroziť projekt nezanedbateľným spôsobom. Nachádzanie 
významných hrozieb prebieha formou brainstormingu, alebo pomocou zoznamu hrozieb 
vytvoreného zo skúseností minulých projektov. Po určení významných rizík je potrebné 
ich určitým spôsobom určiť ich hodnotu. Obecný výpočet hodnoty rizika sa počíta 
nasledujúcim vzťahom (1): 
 
Hodnota rizika = pravdepodobnosť vzniku x hodnota dopadu 
 
 Riziko môže byť dvojakého druhu – kvalitatívne alebo kvantitatívne. Hodnotu 
kvantitatívneho rizika je jednoduché určiť, keď pravdepodobnosť ich vzniku a hodnota 
dopadu je vyjadrená číselne. Kvalitatívne riziko je definované slovnými hodnotami. Tie 
je pri výpočte hodnoty potrebné pretransformovať na číselné hodnoty. Na to sa využívajú 
overené metódy alebo bodovacie stupnice (1). 
 
Ďalšou etapou riadenia rizík je ich ošetrenie. Po úspešnej identifikácii a určení 
hodnoty jednotlivých rizík je potrebné určiť náležité opatrenia. Tie napomáhajú zníženiu 
dopadu daného rizika alebo jeho eliminácii. Opatrenia a náklady na nich by mali byť 
vytvorené vhodným spôsobom – aby sa riziko s vysokou hodnotou nepodcenilo, alebo  sa 
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na opatrenie rizika s nízkou hodnotou nevynakladali neúmerne vysoké náklady. Medzi 
typické opatrenia patria: 
 
 Prenesenie rizika (poistenie) 
 Zmiernenie rizika (zníženie jeho pravdepodobnosti alebo dopadu) 
 Eliminácia rizika (iné riešenie, na ktoré riziko nemá vplyv) 
 Vytvorenie rezervy (časovej, nákladovej či zdrojovej) 
 Contigency plan (vytvorenie záložného „plánu B“) (1) 
 
Po celkovej analýze rizík nastáva fáza monitorovania rizík. Riziká sú variabilné 
a preto ich neustále sledovanie je veľmi dôležité. Môžu sa objaviť nové, zmeniť 
podmienky či dokonca zaniknúť určené riziká. Monitorovanie rizík býva súčasťou 
pravidelných porád projektového tímu a priamu zodpovednosť za nich nesie projektový 
manažér. Iný spôsob sledovania rizík je určenie vlastníkov rizika – osôb, ktoré majú na 
starosti sledovanie daného rizika a za jeho riadenie sú zodpovední (1).  
2.5.2 Metóda RIPRAN 
RIPRAN je metóda zaoberajúca sa analýzou rizík, ktorá sa venuje rizikom, ktoré 
vyplývajú z podstaty daného projektu. Jej postup je možné určiť v štyroch základných 
krokoch: 
 
1. Identifikácia hrozieb týkajúcich sa projektu 
Určenie hrozieb, ktoré môžu ohroziť priebeh projektu. Súčasťou tohto kroku je aj 
určenie scenáru, teda podnetu, ktorý definovanú hrozbu spôsobí. Všetky hrozby a ich 
scenáre sa zapisujú do prehľadnej tabuľky. 
 
Tabuľka 6: Záhlavie tabuľky hrozieb 
Č. rizika Hrozba Scenár Poznámka 
1.    
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (9) 
 
34 
 
2. Ohodnotenie identifikovaných rizík 
Druhým krokom je výpočet hodnoty rizika. Celková hodnota rizika sa počíta 
pomocou všeobecného vzťahu z kapitoly 3.6.1. Dopad, pravdepodobnosť vzniku 
a hodnota rizika sú zapisované podobne ako v prvom kroku do tabuľky nasledovne: 
 
Tabuľka 7: Záhlavie tabuľky hodnotu rizík 
Č. rizika Hrozba Scenár Pravdepodobnosť Dopad Hodnota 
1.      
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1) 
 
Pre číselné vyjadrenie kvalitatívneho rizika využíva metóda RIPRAN určenie 
hodnoty podľa tabuľky č. 8: 
 
Tabuľka 8: RIPRAN - Kvalifikácia hodnoty rizika 
Pravdepodobnosť vzniku 
rizika / Dopad na celkový 
rozpočet projektu 
Veľký dopad Stredný dopad Malý dopad 
Nad 20% 
rozpočtu 
0,51 – 19,9% 
rozpočtu  
Pod 0,5% 
rozpočtu 
Vysoká 
pravdepodobnosť 
Nad 33% 
Vysoká 
hodnota rizika 
Vysoká hodnota 
rizika 
Stredná 
hodnota rizika 
Stredná 
pravdepodobnosť 
10 – 33% 
Vysoká 
hodnota rizika 
Stredná hodnota 
rizika 
Nízka hodnota 
rizika 
Nízka 
pravdepodobnosť 
Pod 10% 
Stredná 
hodnota rizika 
Nízka hodnota 
rizika 
Nízka hodnota 
rizika 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1) 
  
Pre určenie dopadu sa okrem rozpočtu prihliada aj na iné ohrozenia: 
 Veľký dopad: ohrozenie cieľa projektu alebo termínu dokončenia. 
 Stredný dopad: dodatočné náklady, predĺženie jednotlivých častí projektu. 
 Malý dopad: potreba zmien v pláne (1) 
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3. Určenie opatrení pre riziká 
 
Ďalšou časťou metódy RIPRAN je návrh opatrení na riziká primerane určených 
podľa miery ich hodnoty. Určuje sa taktiež nová, znížená hodnota daného rizika. 
Výsledkom tohto kroku je prehľadná tabuľka opatrení: 
 
Tabuľka 9: Záhlavie tabuľky opatrení 
Č. rizika Návrh na 
opatrenie 
Predpokladané náklady, čas 
a zodpovedné osoby 
Hodnota zníženého 
rizika 
1.    
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (9) 
 
4. Celkové posúdenie rizík 
Posledným krokom metódy je zosumarizovanie výsledkov predchádzajúcich 
krokov. Z nich sa vyjadrí celková rizikovosť projektu a vytvoria sa požadované závery. 
V prípade vysokej miery rizikovosti je nutný zásah vyššej úrovne riadenia (1). 
 
2.6 Rozpočet nákladov projektu 
 
Pri zostavovaní projektového plánu je dôležitou súčasťou vytvorenie rozpočtu 
jednotlivých nákladov, ktoré budú počas jeho priebehu vynakladané. Jeho dôležitosť 
znásobuje fakt, že o túto časť projektového plánu je záujem z každej zainteresovanej 
strany v projekte. Náklad, ako spotreba výrobných faktorov, je možné určiť využívaním 
časových, ľudských, materiálnych a finančných zdrojov. Táto spotreba je rozčlenená na 
jednotlivé fázy projektu a vyčíslovaná pre každú činnosť zahrnutú v projekte (1).  
 
Rozpočet nákladov môžeme považovať aj za významnú charakteristiku projektu, je 
nutnou súčasťou projektovej dokumentácie a jeho zostavenie prebieha v: 
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 Konceptuálnej fáze – výsledok tohto rozpočtu je určitým odrazovým 
mostíkom pre dohady o cenách a uzatváraní zmlúv s dodávateľmi. 
 Plánovacej fáze  - presnosť tohto rozpočtu je najvyššia vzhľadom k miere 
neurčitosti. 
 Realizačnej fáze – v tej môže byť na základe dohodnutých pravidiel 
upravovaný (10). 
2.6.1 Metódy tvorby rozpočtu 
Existuje niekoľko základných prístupov k tvorbe rozpočtu, no každá spoločnosť 
môže mať vyvinuté svoje špeciálne metódy, ktoré nezverejňuje a sú súčasťou jej 
firemného know-how. Medzi všeobecne používané postupy sa radia: 
 
 Interné metodiky a postupy. 
 Expertné odhady (vytvárané projektovým tímom). 
 Štatistické odhady. 
 Použitie historických informácií. 
 Účtovníckych číselníkov (10). 
 
Vymenované postupy je možné rôzne kombinovať tak aby sa zvýšila presnosť 
celkového rozpočtového plánu. Jeho návrh prebieha pomocou viacerých krokov, ktoré 
má na starosti vo väčšine prípadov skúsený manažér projektu. Všeobecný postup 
obsahuje 7 hlavných krokov: 
 
1. K činnostiam sa priradia náklady podľa plánu činností, časového plánu alebo 
podľa platných sadzieb využitých pracovných zdrojov. 
2. Náklady sa vyčíslia a rozdelia podľa času materiál, subdodávky produktov či 
služieb a rôzne iné poplatky či licencie. 
3. Ocenia sa potreby projektového tímu. 
4. Podľa analýzy rizík sa navrhne vhodná výška rezerv. 
5. Zhodnotí sa financovanie identifikovaných nákladov. 
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6. Zhodnotí sa prípustnosť a zvládnuteľnosť nákladovej náročnosti projektu, 
prípade dôjde k optimalizácii (10). 
 
2.6.2 Odhadovanie nákladov 
Náklady v budúcnosti, ktoré ešte nevznikli alebo vzniknú ďaleko neskôr ako je 
vytáraný plán je veľmi náročné presne určiť. Z toho dôvodu sa pre stanovenie ich výšky 
využívajú odhady. 
Druhovo je možné odhady rozčleniť na hrubý odhad (je vytváraný bez použitia 
detailných údajov a znalostí), približný odhad (podobne ako hrubý odhad, len sa detaily 
rozpracujú na vyššie úrovne WBS) a posledným je definitívny odhad (ten zahŕňa aj 
detailné údaje, kalkulácie dodávateľov či materiálové ceny). Pre samotné odhadovanie sú 
používané viaceré techniky: 
 
 Analógia – podobnosť s inými vynaloženými nákladmi. 
 Parametrické odhadovanie – podľa historických údajov a definovaných 
parametrov prepočtu. 
 Podľa sadzieb zdrojov – sadzba potrebných zdrojov sa vynásobí časom 
potrebným na realizáciu jednotlivých činností. 
 Odhad zdola nahor – náklady sú vyčíslované od najdetailnejších elementov 
daného projektu. 
 Analýza dodávateľských ponúk – stanovenie nákladov vychádza 
z porovnanie viacerých ponúk od dodávateľov 
 Software – špeciálne programy na podporu projektového riadenia využívajú 
množstvo vlastných techník odhadov (10).  
 
2.6.3 Rezervy 
S priebehom projektu je spojené pôsobenie identifikovaných aj neodhalených rizík. 
No aj pri ich dokonalom riadení a návrhu perfektných opatrení na zníženie ich hodnoty 
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nie je reálne ich úplne eliminovať. Taktiež treba počítať, že nastanú komplikácie, 
s ktorými sa pri pláne nepočítalo. Aj pri každom odhadovaní nákladov vznikajú určité 
nepresnosti spojené s druhom odhadu a technikou jeho tvorby. Tieto dôvody podnecujú 
k tomu aby sa do rozpočtu zahrnul určitá rezerva. 
Existujú dva základné druhy rezerv: 
 
 Rozpočet na krytie ťažko predvídateľných rizík – je vytváraný na známe, 
identifikované riziká. Jeho riadenie je v kompetencii projektového 
manažéra. 
 Manažérska rezerva – sa vytvára na krytie neznámych rizík, ktoré sa môžu 
vyskytnúť počas priebehu projektu. Riadenie takejto rezervy má na starosti 
nadriadený management (10). 
  
Stanovenie príslušných rezerv nie je náhodné a postupuje sa pri nich podľa určitých 
pravidiel. Riziká sa posudzujú podľa priorít a podľa toho sa určuje výška rezervy. Zdroje 
sa prideľujú podľa hodnoty rizika a určených opatrení na ich zmiernenie. Ak nie sú zdroje 
dostatočné mala by sa prehodnotiť celková stratégia, alebo by sa mali vytvoriť 
alternatívne postupy, ku ktorým sa v prípade potreby pristúpi (10).  
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3 Analýza súčasného stavu 
3.1 Základné informácie o spoločnosti 
Firma:   Sport Studio Suzan, s.r.o. 
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo:   Eimová 6, 615 00, Brno 
Dátum vzniku: 12.08.1992 
Predmet podnikania: - Výroba textilných výrobkov 
- Nákup tovaru a jeho následný predaj 
IČO:   47378395 
Tel.:   548535479 
E-mail:  sugr@sportsuzan.cz 
Web:   www.sportsuzan.cz 
3.2 Organizačná štruktúra spoločnosti 
Na čele spoločnosti stojí konateľ, ktorému zodpovedajú všetci ostatní zamestnanci 
pracujúci v strihačskom  a šijacom oddelení. V sklade prebiehajú následne činnosti 
balenie a kontrola. 
 
 
Obrázok 8: Organizačná štruktúra spoločnosti 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
Konateľ
Strihačské 
oddelenie
Šicie 
oddelenie
Sklad
Kontrola
Balenie
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3.3 Analýza spoločnosti pomocou Porterovho modelu  
 
Vyjednávacia sila zákazníkov: 
Zákazníci majú stredne veľkú vyjednávaciu silu. Tento predpoklad vychádza zo 
skutočnosti, že na trhu existuje množstvo ďalších výrobcov funkčného termoprádla. 
Náklady na zmenu dodávateľa sú síce nulové ale zákazníci nakupujú len malé množstvo 
celkovej produkcie. Veľkoobchodný zákazníci majú však vyjednávaciu silu vyššiu a to 
kvôli množstvu, ktoré odoberajú. Títo odberatelia sú pre spoločnosť kľúčoví. 
Rozhodujúcim faktorom vyjednávacej sily môže byť možnosť zákazkovej výroby, ktorú 
hlavný konkurenti neponúkajú. 
Znížiť vyjednávaciu silu zákazníkov môže spoločnosť ovplyvniť jedine budovaním 
dobrého mena, výrobou jedinečných produktov alebo zlepšovaním kvality oproti 
konkurencii. 
 
Vyjednávacia sila dodávateľov: 
Vyjednávacia sila dodávateľov je nízka. Medzi hlavných dodávateľov 
spoločnosti patria výrobcovia pletenín a dodávatelia polypropylénového vlákna. V tejto 
oblasti existuje veľká konkurencia medzi dodávateľmi a taktiež minimálne náklady na 
zmenu dodávateľa. Spoločnosť je taktiež u svojich dodávateľov známa tým, že svoje 
záväzky platí s predstihom, čo je v dnešnej dobe už ojedinelé. 
 
Hrozba vstupu nových konkurentov: 
 Hrozba novej konkurencie je v danom obore nízka. Hlavným dôvodom je 
množstvo konkurencie a vysoká rivalita na trhu. Nový výrobcovia majú preto málo 
priestoru sa presadiť na tak konkurenčnom trhu. Toto riziko nie je úplne vylúčené, avšak 
nový konkurent by musel prísť s niečím prevratným, či už cenou, kvalitou, alebo 
spracovaním. 
 
Rivalita na trhu: 
Rivalita na tomto trhu je veľmi vysoká a to hlavne kvôli už spomínanému 
množstvu výrobcov športového a funkčného oblečenia. Ďalšou veľkou hrozbou v tomto 
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smere je import zahraničných produktov a to najmä z Číny, ktorých hlavným lákadlom je 
nízka cena aj napriek väčšinou horšej kvality. 
 
Hrozba substitútov: 
Táto hrozba vysoká. V odevnom priemysle existuje množstvo iných produktov. 
Môžu sa líšiť použitými materiálmi, spracovaním, strihom či výzorom a napriek tomu sú 
tieto produkty substitúty. Spoločnosť sa síce zameriava na funkčné oblečenie pre užšiu 
skupinu zákazníkov, no za určitých okolností je nahraditeľné aj bežnými produktami. 
3.4 SLEPT analýza spoločnosti 
Sociálne faktory  
 
Základne sociálne faktory predstavujú demografické údaje trhu, na ktorom spoločnosť 
pôsobí. Prvým takýmto údajom je počet obyvateľov kraja: Ten, ako je možné vidieť na 
grafe č. 1, má rastúci trend a teda v čase rastie aj počet potencionálnych zákazníkov.  
 
 
 
Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov – Jihomoravský kraj 
Zdroj dát: Český statistický úřad (6) 
 
Stúpajúca tendencia priemernej mzdy, na grafe č. 2, napovedá určitému progresu 
na trhu a zvyšovaniu kúpnej sily obyvateľov. Spoločnosť obchoduje najmä na 
regionálnom trhu, výrobu a predajňu má v hlavnom meste regiónu a preto tento 
demografický vývoj prispieva k jej rozvoju. 
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Graf 2: Vývoj priemernej mzdy - Jihomoravský kraj 
Zdroj dát: Český statistický úřad (6) 
 
 
Legislatívne faktory 
  
Činnosť podniku sa musí riadiť podľa platných zákonov a to hlavne podľa Zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kde sú stanovené obecné pravidlá a kritéria 
pre zvolenú formu podnikania. 
Ďalej sa podnik bude riadiť nasledujúcimi zákonmi:  
 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
 zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
 zákon č. 065/1965 Sb., zákoník práce, a další. 
 
Zmeny v nich môžu významne ovplyvniť činnosť spoločnosti, preto je nutné 
pozorne ich sledovať. V súčasnosti sa Česká republika zameriava na zlepšenie 
podnikateľského prostredia malých a stredných firiem, ktoré sa významnou mierou 
podieľajú na tvorbe HDP. 
 
Ekonomické faktory 
 
Ekonomický vplyv na spoločnosť predstavuje najmä kúpna sila obyvateľov. 
Ekonomika sa práve spamätáva z finančnej krízy z roku 2008 a na základe toho môžeme 
predpokladať rast výkonnosti ekonomiky v najbližšom období. Podľa Českého 
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štatistického úradu je česká ekonomika v raste. V druhom štvrťroku roku 2014 vzrástla 
tuzemská ekonomika v porovnaní s prvým štvrťrokom o 0,3% a medziročne o 2,5%. K 
rastu HDP prispeli podľa štatistikov tvorba kapitálu (medziročný vzrast o 6,3%), výdaje 
na konečnú spotrebu (medziročný vzrast o 2,2%) a saldo zahraničného obchodu (6). 
Pre podnik je priaznivý pozvoľný rast ekonomiky, pretože je pravdepodobné, že 
v období rastu ľudia disponujú väčším množstvom peňažných prostriedkov a dopyt po 
vyrábaných produktoch bude väčší než v období poklesu ekonomiky. 
Dnes môžeme sledovať rastúcu popularitu aj amatérskeho športu najmä v oblasti 
behu, cyklistiky, či zimných športov. Lokalita predajni priamo v Brne je značná výhoda 
práve kvôli množstvu potencionálnych zákazníkov, ktorí naviac inklinujú k potrebe 
športovať popri mestskému životnému štýlu.  
 Ekonomický aspekt, ktorý pre spoločnosť predstavuje problém je import 
textilných výrobkov z ázijských krajín. V poslednej dobe je zvyšujúcou sa hrozbou a 
strašiakom mnohých výrobných podnikov nielen odevného priemyslu. 
Podnik takisto ovplyvňuje zmena cien za energie, vodu a plyn. Trendom v 
posledných rokoch je ich rastúca tendencia a je možné predpokladať, že budúci vývoj 
cien bude tiež rastúci. Všetky tieto spomínané faktory sú nutné pre fungovanie podniku a 
do budúcnosti existuje hrozba zvyšujúcich sa nákladov v tejto oblasti.   
 
Politické faktory  
 
Politika Českej republiky ovplyvňuje výrazným spôsobom podnikateľské 
subjekty a často tvoria rôzne prekážky či komplikácie v podnikaní. Všeobecne sa 
podnikateľská činnosť v ČR vyznačuje nižšou efektívnosťou a vysokou mierou 
byrokracie v porovnaní s inými vyspelými ekonomikami Európskej únie. Práve 
administratíva je častým prvkom zmien zo strany politických rozhodnutí, čo v konečnom 
dôsledku ešte viac zvyšuje zložitosť a neprehľadnosť každodenných úkonov. Taktiež 
daňový systém je objektom politických zmien a jeho náročnosť predstavuje pre 
podnikateľské prostredie rôzne ťažkosti. 
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Technologické faktory  
 
Výroba produktov prebieha ručne len za pomoci strojov a nástrojov a nie je 
automatizovaná. Technologický pokrok sa odráža len na rýchlosti a zjednodušovaní 
administratívnej činnosti. 
Pre podnik je ale veľmi dôležitý technologický pokrok v oblasti IT, ktorý priniesol 
vznik sociálnych sietí. Tie umožňujú rýchlu komunikáciu so zákazníkmi a lacnú 
propagáciu svojich nových výrobkov. Spoločnosť má aj svoju webovú stránku, 
prostredníctvom ktorej realizuje internetový obchod. 
3.5 Analýza 7S (analýza interného prostredia) 
Stratégia (Strategy) – zámer spoločnosti v dlhodobom meradle spočíva v získavaní 
nových zákazníkov- sezónnymi zľavami, vernostnými kartami, individuálnym 
prístupom, pri súčasnom zachovaní starých. Týmto chce smerovať k napĺňaniu  
firemných cieľov- dlhodobo udržateľný medziročný rast zisku a nadväzovanie spolupráce 
s novými veľkoodberateľmi. 
 
Štruktúra (Structure) – Formálna organizačná štruktúra je typu líniovej organizačnej 
štruktúry. Všetko riadenie je v kompetencii konateľky spoločnosti. 
 
Systémy (Systems) – Komunikácia spoločnosti je zaistená prostredníctvom e-mailov 
alebo telefónom. Účtovnícky systém zabezpečuje tvorbu a evidenciu faktúr. 
 
Spolupracovníci (Staff) – motivácia pre zamestnancov je dôležitá, preto je na ňu kladený 
dôraz. Zamestnanci sú motivovaní dobrým finančným ohodnotením a osobitným 
prístupom ku každému z nich. Vzťahy medzi zamestnancami sú upevňované 
pravidelnými teambuildingovými akciami vo forme zábavy a športu. 
 
Zdieľané hodnoty (Shared values) – vzťahy na pracovisku vďaka malej veľkosti 
podniku sú priateľské a tým je vytvorené príjemné pracovné prostredie. V prípade 
problémov sa na riešení podieľajú spoločne.  
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Schopnosti (Skills) –  táto kategória je charakterizovaná manažérskymi znalosťami a 
skúsenosťami konateľky, ale aj dlhoročnou praxou zamestnancov. Dohromady sú 
schopní presadiť sa na tomto vysoko konkurenčnom trhu. 
 
Štýl riadenia (Style) – riadenie spoločnosti má v plnej miere na starosti konateľka. Do 
istej miery je ovplyvňovaná názormi zamestnancov. Každý môže vysloviť názor na 
zmeny alebo nápad na zlepšenie. 
3.6 SWOT analýza spoločnosti 
Tabuľka 10: SWOT analýza 
Vnútorná analýza 
Silné stránky 
 Dlhoročná tradícia 
 Poloha 
 Stabilní zamestnanci 
 Vysoká kvalita produktov 
Slabé stránky 
 Zložité pracovné procesy 
 Malá výrobná kapacita pri 
vysokých objednávkach 
 Málo stálych veľkoodberateľov 
Vonkajšia analýza 
Príležitosti 
 Komplexné zlepšenie marketingu 
 Zvyšovanie kapacity 
a efektívnosti výroby 
 Zameranie na dizajn 
Hrozby 
 Pravdepodobnosť príchodu novej 
konkurencie 
 Dopyt je závislý na 
nepredvídateľnom vývoji počasia 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
3.6.1 Silné stránky (strenghts) 
Dlhoročné skúsenosti: Spoločnosť bola založená v roku 1992. V tomto období bolo 
funkčné oblečenie zriedkavým tovarom a v poslednej dekáde naberá na popularite. Za 
vyše 22 rokov pôsobenia na trhu si spoločnosť získala množstvo zákazníkov, ktorý sa 
vďaka individuálnemu prístupu a kvalite radi vracajú. Taktiež produkty prešli značným 
vývojom tak, aby spĺňali vysoké nároky klientov. 
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Poloha: Výroba aj s predajňou je situovaná blízko centra Brna. Množstvo 
potencionálnych zákazníkov s výbornou dostupnosťou zaisťuje stály odbyt. 
 
Stabilní zamestnanci: Väčšina zamestnancov v spoločnosti pôsobí viac ako 5 rokov. 
Počas svojej praxe nazbierali množstvo skúseností a obohatili produkty a chod podniku 
mnohými nápadmi. Vďaka dlhodobej vzájomnej spolupráci sa dokážu zamestnanci do 
určitej miery vzájomne zastúpiť, čo zjednodušuje zvládanie prípadných výpadkov z 
dôvodu práceneschopnosti. 
 
Vysoká kvalita produktov: V každej fáze výroby prebieha dôkladná kontrola každého 
produktu. Kvôli vysokej konkurencii na trhu je práve kvalita výrobkov prvoradý a 
určujúci faktor úspechu. Malá veľkosť a nízka výrobná kapacita napomáha ku kontrole 
kvality a jej nákladovosti.  
3.6.2 Slabé stránky (weaknesses) 
Zložité pracovné procesy: Zložitosť spočíva najmä v nízkej miere automatizácie 
výroby. Pravidelná inventúra skladu sa robí ručne a neexistuje databáza v reálnom čase, 
teda aktuálne stavy zásob sú veľmi ťažko zistiteľné. Databáza strihov neexistuje, je nutné 
ich fyzicky vyrábať a neskôr sú nesystematicky usporiadané, čo komplikuje ich 
vyhľadanie. 
 
Malá výrobná kapacita pri vysokých objednávkach: Najmä v zimnom období na 
vrchole sezóny je výroba preťažená, kedy je nutné pri veľkých objemoch objednávok 
núdzovo zamestnávať aj brigádne posily. Tieto objednávky často nespĺňajú požadované 
termíny dodania. 
 
Málo stálych veľkoodberateľov: Toto množstvo je takisto závislé na ročných obdobiach 
a má tendenciu stále kolísať. Možným riešením by mohlo byť vyhľadanie partnerov 
ponúkajúcich sortiment na letné obdobie, čím by sa vyvážil dopyt počas celého roku. 
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3.6.3 Príležitosti 
Komplexné zlepšenie marketingu: Spoločnosť nevynakladá dostatok finančných 
prostriedkov na reklamu a propagáciu. Každoročne sa zúčastňuje iba na Vianočnom 
veľtrhu, ktorý sa koná na Výstavisku v Brne a ďalšou formou propagácie je webová 
stránka. Veľkú nevýhodu predstavuje malá angažovanosť konateľky na inovovaní 
stránky a dopĺňaní nových výrobkov. Priestor na zvýšenie povedomia o podniku by 
mohla priniesť reklama v miestnej tlači či rádiu alebo billboardy umiestnené v okolí 
podniku. Ďalšou alternatívou je možnosť využívať direct mail a zameranie na online 
marketing. 
 
Zvyšovanie kapacity a efektívnosti výroby: Spoločnosť je obmedzovaná priestorom, 
ktorý slúži ako dielňa a tým je podmienená aj vyrábaná kapacita. K efektívnosti by 
napomohla spätná analýza historických dát o predajnosti a dopytu, ktorá by zaistila 
pripravenosť budúcej výroby na najbližšie obdobie. 
  
Zameranie na dizajn: Spoločnosť síce má svoju vlastnú značku a ochrannú značku 
Český výrobek, no týka sa to len výroby funkčného oblečenia. V posledných rokov sa 
konateľka viac zameriava na rozširovanie vyrábaného sortimentu ako sú plavky a 
oblečenie na každodenné nosenie, no v tejto oblasti existuje až príliš veľká konkurencia 
na to, aby to spoločnosti mohlo prinášať dostatočný zisk. Ak sa chce spoločnosť aj 
naďalej venovať šitiu bežného či elegantného oblečenia, musí prísť s inovatívnym a 
trefným nápadom, ktorý osloví zákazníkov. 
V prípade výroby funkčného oblečenia musí podliehať tlaku svetových výrobcov 
športového oblečenia, ktorý napredujú svojím osobitým a modernejším dizajnom. V 
prípade zlepšenia tejto stránky je tu možnosť zvýšenia konkurencieschopnosti najmä 
nižšou cenou. 
3.6.4 Hrozby 
Pravdepodobnosť príchodu novej konkurencie: V súčasnosti sú bariéry vstupu novej 
konkurencie na trh nízke a v textilnom odvetví je hrozba príchodu novej konkurencie 
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veľmi vysoká. Túto skutočnosť umocňuje aj fakt neustáleho príchodu lacného ázijského 
tovaru, ktorý síce nedokáže konkurovať kvalitou produktov, ale presviedča zákazníkov 
veľmi nízkou cenou. 
 
Dopyt je závislý na nepredvídateľnom vývoji počasia: Každoročný objem výroby je 
závislý na vývoji počasia hlavne v zimných mesiacoch, ktoré sú existenčne dôležité pre 
spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou termoprádla a funkčného oblečenia. Znížiť túto 
hrozbu môže nadväzovanie vzťahov s novými odberateľmi zameranými na letný 
sortiment. 
 
3.7 Záver analýzy 
 
Po analyzovaní požiadaviek investora a analýze spoločnosti je zrejmé, že projekt je 
potrebné realizovať. Hlavným dôvodom je to, že sa spoločnosť snaží dosiahnuť určitý 
stupeň automatizácie výroby a zjednodušenie prístupu k informáciám. V budúcnosti je 
plánované zavedenie vlastného informačného systému, ktorý sa bez kvalitnej sieťovej 
infraštruktúry nezaobíde. Tento krok podporí jak už rýchlosť podnikových procesov tak 
aj vytvorí priestor pre analýzy vývoja predaja či trhu.   
V súčasnosti spoločnosť využíva viacero systémov vyžadujúcich vzájomnú 
komunikáciu (napr. kamerový systém, intercom, počítačovú sieť, atď.). Zjednotením 
týchto systémov do jednej infraštruktúry sa dosiahne zjednodušenie ich správy 
a rozšírenie možností celého systému. 
V neposlednom rade projekt kabeláže zahŕňa aj časť budovy, ktorá slúži ako rodinný 
dom. Tu vzniká taktiež potreba realizácie projektu keďže budova podstúpila 
rekonštrukciu pred takmer tridsiatimi rokmi. Rozvojom informačných technológií 
a multimediálnych systémov sa požiadavky na prenosy dát mnohonásobne zvýšili.   
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4 Návrh riešenia a prínos návrhu riešenia 
4.1 Charakteristika projektu 
4.1.1 Popis projektu 
Spoločnosť Sport Studio Suzan, s.r.o. požaduje vytvorenie univerzálneho 
kabelážneho systému v budove, v ktorej sídli. Hlavnou funkciou tohto systému bude 
spojenie súčasných systémov vyžadujúcich komunikáciu jednotlivých prvkov. Patrí 
medzi nich kamerový systém, intercom, VoIP telefóny, počítačová sieť a multimediálne 
zariadenia. V budúcnosti plánuje investor zaviesť informačný systém, centrálne ovládaný 
systém kúrenia, nové informačné prvky pre zamestnancov a mnoho ďalších prvkov, ktoré 
budú využívať navrhovaný kabelážny systém. 
Tento systém poskytne zjednodušenie správy jednotlivých prvkov a poskytne 
priestor na rozvoj a zavádzanie nových technológii v spoločnosti. Investor chce 
modernizovať svoju domácnosť modernými technológiami a zaviesť v spoločnosti nové 
prvky automatizácie, ktoré v konečnom dôsledku ušetria čas a náklady chodu podniku. 
 Súčasťou inštalácie je vytvorenie pasívnej vrstvy od dizajnu koncových zásuviek 
až po osadenie dátového rozvádzača. Rozvádzač bude osadený aktívnymi prvkami, ktoré 
budú mať na starosti všetku komunikáciu. Kvôli požadovanej kvalite je nutné pri 
inštalácii dodržiavať základné platné normy ČSN EN 50173 a ČSN EN 174. Garanciu 
kvality je možné dosiahnuť certifikáciu celého systému. 
4.1.2 Základné požiadavky investora 
Investor definoval tieto základné požiadavky: 
 Začiatok výstavby 29.6.2015 – ukončenie najneskôr 30.9.2015 
 Dodržanie platných noriem 
 Certifikácia kabelážneho systému 
 Nízke obmedzenie chodu spoločnosti 
 Zjednotenie súčasných a dostatočná rezerva pre budúce systémy 
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4.2 Identifikačná listina 
 
Názov projektu: Výstavba univerzálnej kabeláže v budove spoločnosti 
Druh projektu: Interný projekt spoločnosti 
Cieľ projektu: Výstavba certifikovaného kabelážneho systému v spoločnosti 
Sport Studio Suzan, s.r.o 
Termín zahájenia: Jún 2015 
Termín ukončenia: August 2015 
Plánované náklady: 307 060Kč 
 
Projektový tím  
Vedúci projektu: Lukáš Vraniak 
Garant projektu: Konateľka spoločnosti 
Finančný dohľad: Účtovník spoločnosti 
Stavebný dozor: Zástupca dodávateľskej spoločnosti 
Externý konzultant: Zástupca certifikačnej spoločnosti 
 
Míľniky projektu: 
 
Tabuľka 11: Zoznam míľnikov projektu 
Názov míľniku Dátum 
Zahájenie projektu 29.06.2015 
Zostavenie projektového tímu 16.07.2015 
Ukončenie prípravných prác 23.07.2015 
Ukončenie inštalácie systému 06.08.2015 
Dokončenie záverečných prác 18.08.2015 
Získanie certifikátu 21.08.2015 
Ukončenie projektu 28.08.2015 
Zdroj: Vlastné spracovanie  
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4.3 Logický rámec 
Tabuľka 12: Logický rámec projektu 
   Logický rámec 
Objektívne 
overiteľné 
ukazovatele 
Spôsob 
overenia 
Predpoklady 
Zámer 
Zvýšenie stupňa 
automatizácie 
výroby a 
modernizácia 
výroby 
Zrýchlenie výrobných 
procesov(doba trvania 
procesu), zlepšenie 
komunikácie, zníženie 
nákladov na správu 
(výška mesačných 
nákladov) 
Interné 
dokumenty, 
vlastné merania, 
finančné výkazy, 
dotazníky 
zamestnancov 
 
Cieľ 
Inštalácia 
univerzálneho 
kabelážneho 
systému v 
budove 
spoločnosti do 
31.09.2015 
Funkčný 
certifikovaný systém 
Úspešný test 
systému po dobu 
3 dní 
Všetky súčasné systémy 
sú schopné pracovať 
pomocou TCP/IP 
protokolu 
Výstupy 
1. Vytvorenie 
pasívnej vrstvy 
kabeláže 
Certifikát kvality 
(hodnoty 
výkonnostných 
charakteristík) 
Záznam meraní 
výkonnosti 
Pasívna vrstva je 
inštalovaná podľa 
platných noriem ČSN EN 
50173 
2. Zavedenie 
funkčnej 
aktívnej vrstvy 
systému 
Funkčná komunikácia 
všetkých pripojených 
zariadení (prenosová 
rýchlosť) 
Výsledky testov 
funkčnosti 
Stávajúce systémy majú 
vhodnú SW podporu a sú 
kompatibilné s kabelážou 
Kľúčové 
aktivity 
1. Zostavenie 
projektového 
tímu 
Uzatvorenie 
pracovnej zmluvy 
členov tímu 
Kontrola 
náležitostí zmlúv 
Členovia tímu sú 
spoľahliví a dostatočne 
kvalifikovaní 
2. Prípravné 
práce 
Vytvorenie a 
schválenie návrhu a 
rozpočtu 
Písomný súhlas 
investora 
Návrh zodpovedá 
platným normám a spĺňa 
definované požiadavky 
3. Inštalácia 
systému 
Realizácia návrhu 
kabeláže 
Zhoda so 
schváleným 
návrhom 
Dodatočné zmeny v 
návrhu musia byť 
odsúhlasené projektovým 
tímom 
4. Záverečné 
práce 
Úspešná testovacia 
fáza (prenosová 
rýchlosť a kvalita 
prenosu) 
Testovacia 
dokumentácia 
Výsledky vyhovujú 
požiadavkám 
5. Certifikácia Vystavenie certifikátu 
Splnenie 
podmienok 
certifikácie 
Výber vhodnej 
certifikačnej spoločnosti 
   Schválenie projektu investorom 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.4 Analýza rizík 
4.4.1 Identifikácia hrozieb 
Pre analýzu rizík a ich identifikáciu je použitá metóda RIPRAN. V nasledujúcej 
tabuľke sú uvedené identifikované riziká, ktoré môžu mať na projekt určitý negatívny 
vplyv. 
 
Tabuľka 13: Identifikované hrozby projektu 
Číslo Hrozba Scenár 
1 
Dodávateľ nedodá materiál 
včas 
Dodávateľ nebude disponovať potrebným materiálom na 
sklade. Termín dodania sa predĺži. 
2 Nedostatočná analýza potrieb 
Analýza bude nekompletná alebo zle vyhodnotená, čím 
vzniknú ďalšie nutné operatívne zmeny. 
3 
Nevyhovujúca inštalácia 
kabeláže 
Chybovosť alebo nedostatočný výkon kabeláže nesprávnou 
inštaláciou. Potreba kontroly a opakovanie inštalácie. 
4 
Nekompatibilita aktívnych 
prvkov 
Jednotlivé prvky nebudú schopné pracovať prostredníctvom 
nového kabelážneho systému. 
5 
Nesplnenie certifikačných 
podmienok 
Systém nebude disponovať vlastnosťami nutnými pre 
certifikáciu. 
6 
Presiahnutie plánovaného 
rozpočtu 
Zastavenie alebo ukončenie projektu. 
7 
Nevhodne zvolený 
projektový tím 
Pracovný tím nie je schopný spolupracovať alebo jeho 
členovia nie sú dostatočne kvalifikovaný. 
8 
Nutnosť operatívnych zmien 
návrhu 
Počas realizácie sa vyskytnú komplikácie, ktoré budú mať za 
následok predĺženie alebo úplnú zmenu plánu. 
9 
Chybovosť inštalovaných 
prvkov 
Celý systém bude mať obmedzenú funkčnosť. Chybné prvky 
je nutné vymeniť. 
10 Zdržanie projektu 
Projekt sa kvôli neočakávaným dôvodom zdrží. Termín 
dokončenia sa posunie. 
11 
Nedostatočné zabezpečenie 
systému 
Zabezpečenie nebude vyhovovať platným normám. 
12 
Zmena zainteresovaných 
osôb 
Hľadanie náhradníkov, ktorí budú potrebovať čas na 
zapojenie do projektu. 
13 Nekompletná dokumentácia 
Prepracovanie alebo znovu vytvorenie dokumentácie ohrozí 
následné činnosti. Vzniknú dodatočné náklady. 
14 
Odstúpenie dodávateľa od 
zmluvy 
Dodávateľ zruší spoluprácu, čím vznikne potreba vyhľadať 
nového dodávateľa. 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.4.2 Ohodnotenie rizík 
Riziká sú kvalitatívne ohodnotené na základe prevodnej tabuľky č. 8 na strane 32. 
Jednotlivé hodnoty sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka 14: Ohodnotenie jednotlivých rizík 
Číslo Hrozba Pravdepod. Dopad Hodnota rizika 
1 Dodávateľ nedodá materiál včas Stredná Veľký Vysoká 
2 Nedostatočná analýza potrieb Nízka Stredný Nízka 
3 Nevyhovujúca inštalácia kabeláže Stredná Stredný Stredná 
4 Nekompatibilita aktívnych prvkov Stredná Stredný Stredná 
5 Nesplnenie certifikačných podmienok Nízka Veľký Stredná 
6 Presiahnutie plánovaného rozpočtu Nízka Veľký Stredná 
7 Nevhodne zvolený projektový tím Stredná Stredný Stredná 
8 Nutnosť operatívnych zmien návrhu Vysoká Nízky Stredná 
9 Chybovosť inštalovaných prvkov Stredná Nízky Nízka 
10 Zdržanie projektu Nízka Stredný Nízka 
11 Nedostatočné zabezpečenie systému Vysoká Stredný Vysoká 
12 Zmena zainteresovaných osôb Stredná Nízky Nízka 
13 Nekompletná dokumentácia Vysoká Stredný Vysoká 
14 Odstúpenie dodávateľa od zmluvy Nízka Veľký Stredná 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.4.3 Návrh opatrení na zníženie hodnoty rizík 
Na základe analýze rizík boli navrhnuté opatrenia, ktoré pomôžu znížiť ich hodnotu. 
Zoznam týchto opatrení je uvedený v tabuľke č.15. 
 
Tabuľka 15: Zoznam navrhnutých opatrení 
Číslo 
Pôvodná 
hodnota 
Opatrenie Zodpovednosť 
Nová 
hodnota 
1 Vysoká 
Ošetrenie dodávok zmluvne s určenými 
sankciami. 
Konateľka Stredná 
2 Nízka 
Analýza potrieb bude detailne konzultovaná 
celým projektovým tímom. 
Vedúci 
projektu 
Nízka 
3 Stredná 
Definovanie presných postupov inštalácie. 
Dodržanie postupov ošetriť zmluvne s 
dodávateľom. 
Externý 
konzultant 
Nízka 
4 Stredná 
Vytvorenie štúdie kompatibility na základe 
špecifikácií výrobcov. 
Vedúci 
projektu 
Nízka 
5 Stredná Dohľad certifikačnej spoločnosti. 
Externý 
konzultant 
Nízka 
6 Stredná 
Detailná analýza očakávaných nákladov a 
dostupných zdrojov 
Vedúci 
projektu 
Nízka 
7 Stredná 
Dôkladný výber členov tímu na základe 
predchádzajúcich skúseností. 
Vedúci 
projektu 
Nízka 
8 Stredná Zahrnutie časových rezerv do projektu. 
Vedúci 
projektu 
Nízka 
9 Nízka 
Zmluvné podmienky reklamácie s 
dodávateľom. 
Konateľka Nízka 
10 Nízka Zahrnutie časových rezerv do projektu. 
Vedúci 
projektu 
Nízka 
11 Vysoká 
Postup inštalácie koordinovať s normou ISO 
27001. 
Stavebný 
dozor 
Stredná 
12 Nízka 
Vytvorenie detailného návrhu a spracovanie 
dokumentácie prebehnutých činností. 
Vedúci 
projektu 
Nízka 
13 Vysoká 
Pravidelné týždňové schôdzky projektového 
tímu spojené s kontrolou dokumentácie. 
Vedúci 
projektu 
Stredná 
14 Stredná 
Zakotvenie podmienok a sankcií pre 
odstúpenie od zmluvy s dodávateľom. 
Konateľka Nízka 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.4.4 Zhrnutie analýzy rizík 
Identifikované riziká boli ohodnotené a väčšina z nich dosahovala strednú hodnotu 
rizika. Každému z nich je navrhnuté určité opatrenie, ktoré znižuje jeho hodnotu a tým aj 
ohrozenie projektu. 
Po aplikácii opatrení má takmer každé (okrem troch) riziko nízku hodnotu. Tri 
riziká so strednou hodnotou je potrebné počas priebehu projektu dôsledne sledovať 
a v prípade, že nastanú rýchlo reagovať. Taktiež je lepšie ak sa projektový tím sa pri 
riadení detailnejšie zameria na činnosti, ktoré s danými rizikami súvisia. 
Riziká a vplyv opatrení pre lepšiu predstavivosť graficky znázorňuje nasledujúci 
obrázok. Každé číslo na obvode reprezentuje konkrétne riziko a vzdialenosť bodu od 
stredu určuje výšku hodnoty rizika - čím je bod vzdialenejší tím vyššiu hodnotu má. 
 
 
Obrázok 9: Pavučinový graf rizík 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.5 Časový plán 
4.5.1 Rozpis a charakteristika činností 
Zahájenie projektu je plánované na pondelok 29.6.2015. V rámci realizácie boli 
identifikované činnosti, ktoré dovedú projekt k dosiahnutiu svojho cieľa.  
 
Tabuľka 16: Výpočet doby trvania - PERT 
  Názov 
Doba trvania 
a[h] m[h] b[h] y[h] 
Zostavenie 
projektového tímu 
Vyhľadanie vhodných dodávateľov 16 24 40 25,5 
Výber dodávateľa 4 8 24 10 
Zaistenie spolupráce 24 32 48 33,5 
Menovanie zodpovedných pracovníkov 4 8 12 8 
Dohodnutie zmluvných podmienok 24 32 64 36 
 
Prípravné práce 
Analýza stavu 2 4 8 4,5 
Definovanie požiadaviek 1 4 16 5,5 
Vytvorenie návrhu 4 8 24 10 
Konzultácia so zákazníkom 1 4 16 5,5 
 
Inštalácia systému 
Príprava trás 6 10 16 10,5 
Vytvorenie priechodov 2 4 8 4,5 
Montáž káblových žľabov 3 4 12 5,5 
Montáž káblových chráničiek 8 16 28 17 
Zakladanie káblov 6 8 16 9 
Inštalácia dátového rozvádzača 8 12 16 12 
Montáž zásuviek 8 12 20 13 
Konektorovanie 4 8 16 9 
Zaslepenie portov 1 2 3 2 
 
Záverečné práce 
Meranie kabeláže  4 6 8 6 
Nastavovanie aktívnych prvkov 6 12 20 12,5 
Vytvorenie dokumentácie 16 24 40 25,5 
Testovanie siete 16 24 36 25 
Spustenie ostrej prevádzky 4 8 16 9 
 
Certifikácia Proces certifikácie 16 24 32 24 
 
  Vysporiadanie s dodávateľom 32 40 80 45,5 
  Uzavretie projektu 16 24 32 24 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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 Činnosti sú ohodnotené troma dobami trvania: 
 a – optimistický odhad doby trvania 
 m – normálny odhad doby trvania 
 b – pesimistický odhad doby trvania 
 
Z nich je ďalej pomocou váženého priemeru vypočítaná doba „y“, ktorá je použitá 
pre časové plánovanie projektu.   
Ich trvanie nie je možné presne odhadnúť a preto výpočet doby trvania jednotlivých 
činností bola použitá metóda PERT. Časy sú uvedené v pracovných hodinách. Pracovný 
kalendár projektu je nastavený na 8 hodín pracovnej doby denne od pondelka do piatku. 
Pre lepšiu predstavu je celá hierarchia WBS graficky znázornená na nasledujúcom 
obrázku. 
 
 
Obrázok 10: Grafické znázornenie WBS 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 17: Zoznam činností a ich trvania 
ID Kód WBS Názov činnosti Doba trvania Predchodca 
1 1 Výstavba univerzálnej kabeláže 350 h  
2 1.1    Zahájenie projektu 0 h  
3 1.2    Zostavenie projektového tímu 103,5 h  
4 1.2.1       Vyhľadanie vhodných dodávateľov 25,5 h 2 
5 1.2.2       Výber dodávateľa 10 h 4 
6 1.2.3       Zaistenie spolupráce 33,5 h 5 
7 1.2.4       Menovanie zodpovedných pracovníkov 8 h 5 
8 1.2.5       Dohodnutie zmluvných podmienok 36 h 7 
9 1.2.6       Rezerva 24 h 8;6 
10 1.2.7       Zostavený projektový tím 0 h 9 
11 1.3    Prípravné práce 37 h  
12 1.3.1       Analýza stavu 4,5 h 10 
13 1.3.2       Definovanie požiadaviek 5,5 h 10 
14 1.3.3       Vytvorenie návrhu 10 h 12;13 
15 1.3.4       Konzultácia so zákazníkom 5,5 h 14 
16 1.3.5       Rezerva 16 h 15 
17 1.3.6       Prípravné práce ukončené 0 h 16 
18 1.4    Inštalácia systému 77,5 h  
19 1.4.1       Vytvorenie trás 10,5 h 17 
20 1.4.2       Vytvorenie priechodov 4,5 h 17 
21 1.4.3       Montáž káblových žľabov 5,5 h 20 
22 1.4.4       Montáž káblových chráničiek 17 h 19 
23 1.4.5       Zakladanie káblov 9 h 21;22 
24 1.4.6       Inštalácia dátového rozvádzača 12 h 17 
25 1.4.7       Montáž dátových zásuviek 13 h 19 
26 1.4.8       Konektorovanie 9 h 23;24;25 
27 1.4.9       Zaslepenie portov 2 h 25 
28 1.4.10       Rezerva 32 h 26;27 
29 1.4.11       Inštalácia systému ukončená 0 h 28 
30 1.5    Záverečné práce 62,5 h 29 
31 1.5.1       Meranie kabeláže 6 h 29 
32 1.5.2       Nastavovanie aktívnych prvkov 12,5 h 29 
33 1.5.3       Vytvorenie dokumentácie 25,5 h 29 
34 1.5.4       Testovanie siete 25 h 32 
35 1.5.5       Spustenie ostrej prevádzky 9 h 34 
36 1.5.6       Rezerva 16 h 31;34;35 
37 1.5.7       Záverečné práce ukončené 0 h 36 
38 1.6    Certifikácia 24 h 37 
39 1.6.1       Proces certifikácie 24 h 37 
40 1.6.2       Získanie certifikátu 0 h 39 
41 1.7    Vysporiadanie s dodávateľom 45,5 h 37 
42 1.8    Uzavretie projektu 24 h 41;40 
43 2 Ukončenie projektu 0 h 42 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Celková doba projektu je 305 pracovných hodín. Zahájenie je naplánované na 29. 
06. 2015 a podľa plánovaného kalendára bude projekt ukončený 28.8.2015. 
4.5.2 Popis činností 
Zostavenie projektového tímu: 
 
V prvej fáze je potrebné vybrať vhodných členov projektového tímu, tak aby bol 
riadený najlepším možným spôsobom a šanca naplnenia cieľu bola maximálna. Členovia 
tímu by mali byť odborníci z odvetvia, ktoré je v tomto konkrétnom projekte vyžadované 
-  stavebníctvo, ICT, ekonómia, investor, externý konzultant.   
 Ďalej je nutné vyhľadať dodávateľov, ktorí sú schopní dodať všetko potrebné. 
Väčšina spoločností zaoberajúcich sa inštaláciou kabeláží je zároveň aj distribútormi 
sieťových komponentov. Po nájdení potencionálnych partnerov sa nastavia podmienky 
výberového konania a následne vyberie najvhodnejší kandidát.  
 Nasledujúcim krokom je dohodnutie všetkých zmluvných podmienok a sankcií. 
To predchádza vytvoreniu a uzatvoreniu vzájomných či už pracovných zmlúv, zmlúv 
o dielo alebo o spolupráci. 
 
Prípravné práce 
  
Táto časť projektu je venovaná dôkladnej analýze súčasného stavu budovy. Je 
nutné zistiť, aké sú možnosti či nebezpečenstvá výstavby. Investor by mal v tejto fáze 
definovať svoje predstavy, formulovať ich na presné požiadavky a spolu s výsledkami 
analýzy stavu sa môže vytvoriť presný návrh výstavby podľa, ktorého bude výstavba 
prebiehať.  
 
 Návrh sa teda stáva detailným postupom prác a obsahuje nasledujúce prvky: 
 Design a typ dátových zásuviek 
 Presný plán káblových trás a spôsob ich vedenia 
 Umiestnenie a zabezpečenie dátového rozvádzača 
 Osadenie dátového rozvádzača  
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 Presné umiestnenie a pripojenie aktívnych prvkov do systému 
 Nastavenie smerovania, firewallu a oddelenie VLAN sietí 
 Inštalácia serveru a sieťového úložiska 
 Zabezpečenie záložného napájania UPS 
 
Celý návrh je po vytvorení skonzultovaný s investorom, ktorý ho musí schváliť 
a odsúhlasiť k realizácii. 
 
Inštalácia systému 
  
Samotná inštalácia obsahuje 9 činností. V prvom rade je treba pripraviť trasy, 
ktorými kabeláž povedie. Vysekajú sa žľaby do omietky, pripravia sa vodiace lišty 
v stropných podhľadoch. Pre hrubé káblové zväzky sa využívajú káblové žľaby, väčšinou 
z drôtených prvkov vedenia kabeláže (napríklad medzi poschodiami alebo väčšími 
logickými celkami). Do vysekaných žľabov sa vstavajú plastové chráničky, ktorými sa 
neskôr preťahujú(resp. zafúkavajú) samotné káble.  
 Po vytvorení trás je možné nainštalovať koncové body. Dátový rozvádzač je nutné 
naplánovať na miesto s vhodnou nosnosťou podlahy, prípadne túto nosnosť zaistiť. Do 
neho sú nainštalované jednotlivé prvky(patchpanely, aktívne prvky, chladenie, napájanie, 
UPS, bezpečnostné a organizačné prvky, atď.) a vzájomne sa prepoja podľa návrhu 
s patchcordov. Absolvovaním predchádzajúcich činností možno začať so zakončovaním 
káblov s konektormi alebo priamo v zásuvkách. Na záver sa porty, ktoré podľa návrhu 
nebudú využite kvôli zamedzeniu problémov zaslepia.  
 
Záverečné práce 
 
 Úspešnou inštaláciou sa však projekt nekončí a je potrebné vykonať  ešte 
záverečné činnosti, medzi ktoré patrí aj meranie kabeláže. Meraním niekoľkých 
charakteristík (napr. odpor, oneskorenie, útlm, ...) je možné odhaliť chyby pri inštalácii 
alebo vady na jednotlivých prvkoch. 
 Ak je výsledky merania neodhalia žiadne problémové oblasti, alebo objavia 
a následne sa tieto chyby odstránia môže začať nastavovanie aktívnych prvkov. Nastavia 
61 
 
sa smerovače a prepínače aby bol zaistený správny dátový tok a komunikácia 
jednotlivých prvkov. Nainštaluje sa serverový OS prípadne sa doplní o sieťové úložisko 
a databázu a iný potrebný software. Nastavia sa pravidlá a vlastnosti firewallu a sieť sa 
rozdelí na logické celky – virtuálne LAN siete. Ďalej sú nastavované koncové prvky ako 
bezdrôtové prístupové body WiFi, IP kamery, multimediálne prvky, atď. 
 Ku každej realizovanej činnosti je vytváraná v prípade potreby detailná 
dokumentácia. K samotnej kabeláži musia vzniknúť káblové tabuľky, z ktorých je presne 
jasné, ktorá zásuvka je kde umiestnená a kam v dátovom rozvádzači vyúsťuje a kde je 
ktorý prvok pripojený. Okrem textovej časti dokumentácie by mala obsahovať aj grafické 
plány s vyznačenými dôležitým časťami celého systému. Ďalšou súčasťou musia byť 
zdokumentované súhrnné nastavenia jednotlivých prvkov a ich vzájomná previazanosť. 
Zdokumentované by mali byť aj všetky vykonané zmeny a operatívne odchýlky od plánu. 
V neposlednej rade je treba vytvoriť protokol výsledkov merania, ktoré zaručia kontrolu 
požadovanej kvality. 
 Testovacia fáza kabeláže bude trvať približne 3 pracovné dni. Počas nej bude 
simulovaná bežná prevádzka systému, budú uskutočnené záťažové a bezpečnostné testy. 
V tejto časti by mali byť odhalené chybné nastavenia, alebo nedostatočne výkonné resp.  
vadné aktívne prvky. Táto fáza a jej priebeh a výsledky budú taktiež súčasťou 
dokumentácie. 
 Konečným krokom bude spustenie ostrej prevádzky a pripravenie na reálne 
používanie nového systému univerzálnej kabeláže. 
  
Certifikácia 
 
 Hlavnou pohnútkou k certifikácii kabelážneho systému je garancia kvality 
a spoľahlivosti na určitú dobu. To je v prípade priemyselného prostredia veľmi podstatné, 
pretože na funkčnosti závisí aj chod spoločnosti a každý výpadok či servisný úkon 
zvyšuje náklady spoločnosti. Certifikát je vydávaný na základe viacerých parametrov: 
 Používanie schválených postupov inštalácie 
 Využitie certifikovaných prvkov kabeláže 
 Splnenie výkonnostných požiadaviek 
 Zaistenie bezpečnosti 
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Vysporiadanie s dodávateľmi 
 
 Po ukončení všetkých práci a dodaní potrebného materiálu, ktorý spĺňa všetky 
potrebné požiadavky je možné pristúpiť k vyrovnaniu záväzkov. Investor po overení 
všetkých náležitostí a preštudovaní vytvorenej dokumentácií rozhodne o tom, či došlo k 
naplneniu predmetu zmluvy. Ak áno, je možné vyrovnať záväzky jednorazovo alebo 
prostredníctvom splátok v závislosti na predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 
V prípade vzniku nároku na uvalenie sankcií alebo zmluvných pokút je potrebné ďalšie 
stretnutie partnerov, kde sa dohodne ďalší postup. 
 
Uzavretie projektu 
 
 Po vysporiadaní dochádza k uzavretiu projektu. V tejto fáze je jak priebeh, tak aj 
jeho výsledok posudzovaný. Hlavným bodom k posúdeniu je či cieľ projektu bol 
naplnený. Ďalej sa skúmajú odchýlky od plánov, časové odchýlky od plánu, ako sa čerpali 
zdroje, či neboli prekročené (alebo ako veľmi) naplánované náklady a ďalšie aspekty 
priebehu projektu. Táto fáza teda posudzuje či a do akej miery bol projektu úspešný. 
 
4.6 Plán nákladov a financovanie 
4.6.1 Materiálové náklady 
Ceny potrebného vybavenia a materiálu boli zistené podľa aktuálnych cenníkov 
spoločnosti Krugel Exim, s.r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou, inštaláciou a certifikáciou 
štruktúrovaných kabelážnych systémov. Aktívne prvky sú ocenené podľa cien platných 
k 02.05.2015 spoločnosti T.S.Bohemia a.s.  
Potrebné počty a celkovú sumu potrebnú pre nákup vybavenia znázorňuje 
nasledujúca tabuľka č. 18.  
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Tabuľka 18: Odhadované materiálové náklady projektu 
Druh Názov Jedn. Počet 
Jedn. 
cena 
Cena bez 
DPH 
Cena s 
DPH 
Kábel       
Kábel 
KELine Giga 4x2xAWG24 Cat. 5E 
U/UTP PVC 
m 2500 6 Kč 13 970 Kč 16 764 Kč 
Vnútorné zásuvky        
Zásuvka 
Tango zásuvka komplet KELine Swiss  
2xRJ45/UTP + keystone modul  
ks 60 276 Kč 16 547 Kč 19 856 Kč 
Dátový rozvádzač        
Rozvádzač Rozvádzač stojanový 42U 800x800 mm ks 1 9 770 Kč 9 770 Kč 11 724 Kč 
Patchpanel 
Modulárny patchpanel KELine Swiss 
osadený  24xRJ45 UTP čierny 1U 
ks 5 1 801 Kč 9 003 Kč 10 804 Kč 
Príslušenstvo 
Ventilačná jednotka 19“ 2U 4x ventilátor 
s termostatom čierna 
ks 1 2 794 Kč 2 794 Kč 3 353 Kč 
Príslušenstvo Organizačné prvky dátového rozvádzača ks 1 3 500 Kč 3 500 Kč 4 200 Kč 
Trasy kabeláže        
Drôt. žľaby Drôtený program vedenia kabeláže ks 1 6 000 Kč 6 000 Kč 7 200 Kč 
Trasy 
Káblová chránička FXP 32 TURBO 
25M GR 750N, PVC, ohybná-sivá 
ks 10 536 Kč 5 363 Kč 6 436 Kč 
Značenie kabeláže        
Značenie Značenie káblov a zásuviek ks 1 1 200 Kč 1 200 Kč 1 440 Kč 
Aktívne prvky        
AP ASUS RT-N66W ks 3 2 479 Kč 7 437 Kč 8 924 Kč 
Switch HP 1810-48G Switch (J9660A) ks 2 9 541 Kč 19 082 Kč 22 898 Kč 
Server Intel Server System R1304RPSSFBN ks 1 12 884 Kč 12 884 Kč 15 461 Kč 
Celková suma  107 550 Kč    129 060 Kč  
Zdroj: Vlastné spracovanie 
4.6.2 Prevádzkové náklady 
V priebehu projektu vzniknú aj prevádzkové náklady, ktoré súvisia s pravidelnými 
stretnutiami projektového tímu. Počas schôdzok bude zaistené občerstvenie zúčastneným 
a samozrejmosťou počas stretnutí je aj spotreba rôznych kancelárskych potrieb 
a využívanie tlačiarne. Investor taktiež vyčlenil zdroje na cestovné náklady tímu, ktoré 
jednotlivý členovia budú musieť vynaložiť na zúčastnenie sa na schôdzkach. Presné 
stanovenie výšky prevádzkových nákladov ešte pred samotným začatím projektu nie je 
jednoduché, preto je pre vyčíslenie nákladov použité analogické odhadovanie na základe 
historických skúseností v spoločnosti. Tento odhad je pre presnejšiu predstavu vytvorený 
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v troch variantoch a to pesimistickom, optimistickom a reálnom. Prehľad odhadu 
prevádzkových nákladov je popísaný v tabuľke č. 19. 
 
Tabuľka 19: Odhadované prevádzkové náklady projektu 
Položka 
Optimistický 
odhad 
Reálny   
odhad 
Pesimistický 
odhad 
Občerstvenie       3 000 Kč          5 000 Kč        7 000 Kč  
Kancelárske potreby          500 Kč          1 000 Kč        1 500 Kč  
Cestovné náklady       3 000 Kč        10 000 Kč      15 000 Kč  
Suma       6 500 Kč        16 000 Kč      23 500 Kč  
Zdroj: Vlastné spracovanie 
4.6.3 Mzdové náklady 
Investor vyčlenil finančné prostriedky na odmenu pre projektoví tím. Pre 
vedúceho projektu a finančný dohľad pripadá mesačná odmena počas celej doby trvania 
projektu. Stavebný dozor a externý konzultant majú prisľúbenú jednorazovú odmenu za 
pomoc pri riadení a angažovanosť v projekte. Celkové mzdové náklady, o ktoré je 
potrebné navýšiť rozpočet projektu sú vo výške 44 000Kč. Podrobnejší prehľad 
znázorňuje tabuľka č. 20. 
 
Tabuľka 20: Mzdové náklady projektového tímu 
Osoba  Odmena Počet Celkom 
Vedúci projektu            5 000 Kč  3          15 000 Kč  
Finančný dohľad            3 000 Kč  3            9 000 Kč  
Stavebný dozor          10 000 Kč  1          10 000 Kč  
Externý konzultant          10 000 Kč  1          10 000 Kč  
Suma              44 000 Kč  
Zdroj: Vlastné spracovanie 
4.6.4 Subdodávateľské náklady 
Tento druh nákladov vzniká pri využití služieb externých spoločností. Pri realizácii 
projektu je nutné zabezpečiť spoločnosť, ktorá vytvorí návrh celého systému podľa 
požiadaviek, zaistí samotnú inštaláciu vrátane nudných stavebných úkonov a nakoniec 
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otestuje funkčnosť systému. Certifikácia je zahrnutá už v cene inštalácie. Odhady cien sú 
podobne ako u prevádzkových nákladov vytvorené v pesimistickej, optimistickej 
a reálnej alternatíve. Čiastky sú získané pomocou analogického odhadovania 
a expertného odhadu. 
 
Tabuľka 21: Odhadované subdodávateľské náklady 
Položka Optimistický 
odhad 
Reálny 
odhad 
Pesimistický 
odhad 
Vytvorenie návrhu 5 000 Kč 7 000 Kč 15 000 Kč 
Cena inštalácie 30 000 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč 
Testovanie 5 000 Kč 8 000 Kč 10 000 Kč 
Suma 42 000 Kč 70 000 Kč 115 000 Kč 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
4.6.5 Celkový rozpočet a financovanie 
Súhrnný rozpočet nákladov vynaložených na realizáciu projektu je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke. 
 
Tabuľka 22: Súhrnné náklady projektu 
Druh nákladu 
Optimistický 
odhad 
Reálny 
odhad 
Pesimistický 
odhad 
Materiálové náklady   129 060 Kč    129 060 Kč    129 060 Kč  
Prevádzkové náklady       6 500 Kč      16 000 Kč      23 500 Kč  
Mzdové náklady     52 000 Kč      52 000 Kč      52 000 Kč  
Subdodávateľské náklady     42 000 Kč      70 000 Kč    115 000 Kč  
Rezerva (15%)       4 000 Kč      40 000 Kč      40 000 Kč  
Celkové náklady   233 560 Kč    307 060 Kč    359 560 Kč  
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Reálny odhad celkových nákladov je vyčíslený na 267 060Kč z tejto čiastky je 
však do celkového rozpočtu zahrnutá rezerva na dodatočne vzniknuté neočakávané 
náklady. Rezerva je vo výške 15% z reálneho odhadu a spolu s ním sú celkové náklady 
na projekt v najpravdepodobnejšej alternatíve vo výške 307 060Kč.  
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Spoločnosť plánuje financovať projekt z vlastných zdrojov. Pre investičné aktivity 
má vyčlenený samostatný rezervný fond, z ktorého bude prostriedky čerpať. V súčasnosti 
disponuje dostatočnými prostriedkami pre to aby projekt mohol byť realizovaný. Spôsob 
úhrady môže prebiehať viacerými spôsobmi a to buď zálohovo, jednorazovo po vykonaní 
alebo prostredníctvom splátok.  
Výber spôsobu závisí na dohode s konkrétnym dodávateľom, tak aby bol 
zvládnuteľný a zároveň aby viedol k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.   
4.6.6 Prínos projektu 
Prínosov uskutočneného a úspešného projektu je viac, no v prvom rade je treba 
spomenúť kvalitnú informačnú a komunikačnú infraštruktúru celej budovy. S plánom 
zaviesť informačný systém a automatizovať niektoré výrobné procesy bude mať 
spoločnosť vybudovaný kvalitný a spoľahlivý základ, bez ktorého by to nebolo možné. 
Dôležité je, že projekt splní požiadavky a očakávania investora, z ktorých možno 
spomenúť aj zjednotenie súčasných samostatných systémov. Systém taktiež vytvorí 
priestor na inštaláciu centrálne ovládaného kúrenia, klimatizácie žalúzií a osvetlenia. 
Tým sa zjednoduší ich správa a obsluha teda ušetria sa náklady a čas. 
V neposlednej rade bude zmodernizovaná celá budova jak podnik, tak aj rodinný 
dom. To poskytne možnosti pre vzrastajúce potreby prenosu dát na využívanie internetu, 
komunikácie, multimediálnych systémov alebo zaistenie bezpečnosti.  
 
 Ja, ako autor návrhu som už pri jeho samotnom vytváraní načerpal veľké 
množstvo poznatkov. Pri spracovávaní teoretickej časti som získal jednotný pohľad na 
projektový management a oživil som si znalosti, ktoré som nadobudol počas štúdia a ktoré 
plánujem využiť aj v budúcom kariérnom živote. Počas tvorby samotného návrhu som si 
vyskúšal tieto vedomosti prakticky a verím, že jeho úspešná realizácia mi prinesie 
nesmierne cenné praktické skúsenosti s projektovým riadením. 
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Záver 
 Cieľom práce bolo vytvorenie návrhu projektu výstavby univerzálneho 
kabelážneho systému v spoločnosti Sport Studio Suzan s.r.o. 
 Súčasťou práce je analýza spoločnosti a jej požiadaviek, z ktorých vyplynula 
potreba realizácie daného projektu. Podnik uvažuje o modernizácii informačnej 
infraštruktúry, zefektívnení činnosti prostredníctvom zavedenia informačného systému 
a celkovej modernizácii svojej budovy. Základným krokom je preto výstavba 
univerzálnej kabeláže, ktorá to umožní. 
 Práca obsahuje všetky potrebné časti návrhu projektu od identifikačnej listiny, cez 
logický rámec projektu až po ekonomické zhodnotenie. Súčasťou je aj návrh vhodného 
zloženia projektového tímu určeného na základe povahy projektu. 
Návrh obsahuje zoznam potrebných činností, ktoré zaistia dosiahnutie cieľa 
projektu, ich časovú rezervu spolu s nájdením kritickej cesty projektu a určením časových 
rezerv. Časový plán obsahuje umelo vytvorené rezervy, ktoré napomôžu zvládnutiu 
neočakávaných problémov pri výstavbe.  
Taktiež boli identifikované riziká, ktoré môžu reálne ohroziť projekt. Ich hodnota 
bola vyčíslená na základe pravdepodobnosti ich vzniku a veľkosti ich dopadu na projektu. 
Pomocou metódy znižovania hodnoty rizík sa navrhli opatrenia, ktoré ich dopad 
zmierňujú. 
 Ekonomické zhodnotenie obsahuje náklady vynaložené pri realizácii projektu. 
Náklady sú rozdelené podľa druhu a pre ich stanovenie boli použité rôzne metódy 
nákladového plánovania. 
 Návrh bol vytváraný v kooperácii s konateľkou spoločnosti a vyhovuje všetkým 
požiadavkám a nárokom, ktoré sú naň kladené. Časový horizont ukončenia je prijateľný 
a rozpočet zvládnuteľný s využitím vlastných zdrojov spoločnosti. 
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